

comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

## AREA LAVORI PUBBLICI

**REG. DET. DIR. N. 479 / 2017**

Prot. corr. OP-03151/823-2017/2808

Cod. CUP F98J08000020005 - CIG Z8D1D83C8B ing. Smrekar

OGGETTO: Cod. opera 03151- Ristrutturazione stadio comunale "G. Grezar". Il lotto - Il stralcio. Spesa complessiva di euro 5.100.000,00. Affidamento incarico di redazione e presentazione della SCIA al dott. ing. Mario Smrekar. Spesa di euro 8.830,85 (oneri esclusi). Approvazione preventivo ACEGAS per misurazione impianto a terra per euro 4.200,00 (IVA 22% escl.).

### IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso con deliberazione giuntale n. 452 d. 22.09.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori del 2° lotto, 2° stralcio di ristrutturazione dello Stadio Comunale Grezar, prevedente la spesa complessiva di Euro 4.850.000,00;

che, come risulta dai relativi atti assunti al riguardo, si sono verificate alcune circostanze quali, in primo luogo, la presentazione di un ricorso in sede di aggiudicazione dei lavori principali e, successivamente, il sopravvenuto fallimento della ditta aggiudicataria Scarcia & Rossi S.n.c. di Trieste;

che, a seguito di tale fallimento e in costanza di ricorso, la ditta Riccesi S.p.A. è subentrata nell'esecuzione del contratto già in essere con l'Impresa Scarcia & Rossi S.n.c, esecuzione questa che si è protratta fino alla pronuncia di merito del TAR sul ricorso di cui sopra;

richiamata la deliberazione giuntale n. 399 dd. 29.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, per le motivazioni esposte nella stessa, è stato deciso di prendere atto dell'esito del contenzioso ed in particolare della Sentenza del TAR F.V.G.501/2012, dalla quale

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

consegue l'affidamento in capo all'Impresa C.R.E.A. Consorzio Stabile a r. l. delle "residue lavorazioni di completamento" dell'appalto;

che, a seguito dell'adozione della D.G. n. 399 del 29/09/2014, i lavori in argomento sono stati quindi aggiudicati al Consorzio Stabile C.R.E.A. Soc. Cons. a r.l., viale Antonio Gramsci, 16 – 80122 – Napoli, per un importo pari a Euro 1.196.061,81.-, a cui vanno sommati Euro 20.000,00.- di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un totale di Euro **1.216.061,81**, con conseguente sottoscrizione in data 05/05/2015 del contratto Rep. n. 95479;

preso atto che:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 05/05/2015, con una durata contrattuale di 290 giorni naturali e consecutivi e la scadenza contrattuale è prevista per il giorno 19/02/2016;
- con Det. Dir. n. 17 del 17/02/2016 è stata concessa una proroga di 60 gg. naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 19/04/2016;
- nel corso dello svolgimento dell'appalto si è reso necessario approvare con Det. Dir. n. 23/2016 dd. 25/02/2016, un primo Verbale di Concordamento Prezzi con il quale si definivano n. 39 nuovi prezzi;
- con Det. Dir. n. 2032/2016 dd. 12/08/2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c.) del D.Lgs. 163 dd.12 aprile 2006, una perizia di variante, per un importo complessivo netto di Euro 35.000,00 ai quali vanno sommati Euro 600,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza derivanti dalle lavorazioni previste nella perizia di variante, per complessivi **Euro 35.600,00**, al fine di raggiungere il pieno funzionamento della palazzina giuria e spogliatoi dello Stadio G. Grezar, con modifica del quadro economico e tempi contrattuali;
- a seguito di detta perizia l'importo contrattuale con il Consorzio Stabile C.R.E.A. Soc. Cons. a r.l., appaltatrice delle opere principali, è stato elevato a **Euro 1.251.661,81** ed il tempo contrattuale prorogato di 60 gg naturali e consecutivi, che sommati alle sospensioni lavori effettuati, definivano nel 15/11/2016 il termine ultimo per la conclusione dei lavori;

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte  
 Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris  
 Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta

Tel: 040 675 4347  
 Tel: 0406758053  
 Tel: 0406754576

E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it  
 E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it  
 E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata  
 (PEC)  
 comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 479 / 2017



- tenuto conto che i lavori risultano attualmente sospesi;

atteso che l'Amministrazione, considerato che la FIDAL ha assicurato l'organizzazione delle manifestazioni sportive di rilievo nazionale da svolgersi nella struttura sportiva in parola a fine maggio-giugno, intende proseguire con i lavori di completamento dell'impianto sportivo in oggetto, in modo da permettere la piena omologazione della pista e la presenza di spettatori;

che, in particolare, ritiene prioritario il completamento di parte della tribuna coperta per consentire la sua agibilità limitatamente alle parti destinate al pubblico;

che, in tale ambito, si inserisce la possibilità di eseguire parti delle lavorazioni in questione attraverso una perizia di variante suppletiva con l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto; questo consente di accorciare i tempi di realizzazione complessiva dell'intervento e soprattutto di installare e collaudare gli ascensori già a piè d'opera entro marzo 2017 che altrimenti, a seguito di un cambio della normativa di settore, diverrebbero fuori norma e quindi non più installabili, con un notevole danno economico per l'Amministrazione Comunale;

che in tale contesto sono state reperite ulteriori risorse finanziarie pari ad euro 250.000,00, ritenute necessarie per la realizzazione dell'opera in argomento, sono state reperite con la deliberazione giunta n. 595 del 21 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale è stata approvata la Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2016-2018;

che il PTO 2016-2018 prevede per l'opera in questione, l'importo di euro 250.000,00 (programma 51206 – Progetto 03151) finanziato per euro 100.000,00 con avanzo destinato (derivante da un finanziamento previsto per l'opera cod. op. 04105 – campo di calcio di Roiano, già finanziato con ribasso di capitale ACEGAS) e per euro 150.000,00 finanziata con avanzo vincolato, già mutuo CDDPP Pos. 4537022/00 (acc. 16/1083) destinato per altro intervento (Grezar cod. op. 04103);

vista la deliberazione giunta n. 637 dd. 1.12.2016 che approva, per i lavori di perizia di variante e suppletiva da realizzarsi nell'ambito dell'appalto di "Ristrutturazione ex

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	

Stadio Grezar – Lotto 2° – Stralcio 2° – Lavori di completamento”, il nuovo quadro economico, prevedente un'ulteriore spesa di euro 250.000,00 per complessivi euro 5.100.000,00, così determinato:

#### A LAVORI ESEGUITI

1. Importo risultante dallo stato di consistenza Euro 2.081.489,01  
**Totale A) Euro 2.081.489,01**

#### B.0 LAVORI CONTRATTUALI

1. Importo lavori Euro 1.196.061,81  
 2. Importo oneri della sicurezza Euro 20.000,00  
**Totale B.0) Euro 1.216.061,81**

#### B.1 PERIZIA DI VARIANTE n. 1

1. Importo lavori Euro 35.000,00  
 2. Importo oneri della sicurezza Euro 600,00  
**Totale B.1) Euro 35.600,00**

#### B.2 PERIZIA DI VARIANTE n. 2

1. Importo lavori Euro 200.000,00  
 2. Importo oneri della sicurezza Euro 3.400,00  
**Totale B.2) Euro 203.400,00**

**TOTALE B) Euro 1.455.061,81**  
**Totale A)+B) Euro 3.536.550,82**

#### C- SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% su A+B Euro 353.655,09  
 2. Spese di progettazione (art. 11 L.R. 14/202) su A) + B.0) + B.1) Euro 96.510,30  
 2.1 Spese di progettazione (art. 11 L.R. 14/202) su B.2) Euro 4.068,00  
 3. Spese consulenza Direzione Artistica Euro 25.543,99  
 4. Spese tecniche (CNPAIA e IVA inc.) Euro 117.064,66  
 4.1. Spese tecniche Coord. Sic. (CNPAIA e IVA inc.) Euro 6.688,36  
 5. Spese tecniche per inc. strutture e collaudo (CNPAIA e IVA inc.) Euro 6.344,00  
 5.1 Spese tecniche per strutture, collaudo e prev. Inc. (CNPAIA e IVA inc.) Euro 16.815,68  
 6. Opere di rinforzo recinzione - Ditta Cerbone (I.C) Euro 5.700,00  
 7. Intervento sistemazione Piazzale Valmaura Euro 395.314,85  
 8. Opere Complementari Euro 439.267,04  
 9. Intervento somma urgenza (DX 1560/2012) e DX 2845/2012) Euro 14.641,00  
 10. Appalto CEIS (DX 2861/2012 Euro 37.617,69  
 11. Transazione (IVA compresa) Euro 17.214,45  
 12. Intervento somma urgenza (DX 1748/2012) Euro 10.043,00

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	



13. Spostamento cavo arsenale 27,5 kV (ACEGAS-APS)	Euro	7.131,45
14. Allacciamento ACEGAS (IVA compresa)	Euro	1.177,48
15. Allacciamento ACEGAS (IVA compresa) – consegna MT	Euro	4.967,74
16. Affidamento lavori INSTALL PRO	Euro	3.684,40
17. Imprevisti, lavori in economia	Euro -	
Totale somme a disposizione	<b>Euro</b>	<b>1.563.449,18</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>Euro</b>	<b>5.100.000,00</b>
<b>Totale finanziato</b>	<b>Euro</b>	<b>4.850.000,00</b>
<b>Maggiore spesa</b>	<b>Euro</b>	<b>250.000,00</b>

che con successivo provvedimento dirigenziale N. 3830/2016 esecutivo il 23.12.2016 si è provveduto all'approvazione degli interventi di perizia per un importo lavori di **Euro 200.000,00**, a cui vanno sommati **Euro 3.400,00** di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per complessivi **Euro 203.400,00**, che sommati all'importo della precedente perizia fanno un importo complessivo di **Euro 239.000,00**, pari a una variazione dell'importo contrattuale del **19,65%**;

dato atto che la spesa residua per l'opera di 365.166,77 risulta impegnata come segue:

euro 93.166,92 al cap. 50031510 Imp. 2017/1686

euro 21.999,85 al cap. 20031510 Imp. 2008/5545

euro 100.000,00 al cap. 50031510 Imp. 2017/1688

euro 150.000,00 al cap. 50031510 Imp. 2017/1689

atteso che con determinazione dirigenziale n. 306/2017 in corso di perfezionamento si approva la nomina del nuovo coordinatore per la sicurezza nella persona del dott. ing. Luigi De Rosa e si aggiorna il quadro economico dell'opera come sotto riportato:

#### A LAVORI ESEGUITI

1. Importo risultante dallo stato di consistenza	Euro	2.081.489,01
		<b>Totale A) Euro 2.081.489,01</b>

#### B.0 LAVORI CONTRATTUALI

1. Importo lavori	Euro	1.196.061,81
2. Importo oneri della sicurezza	Euro	20.000,00

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte  
 Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris  
 Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta

Tel: 040 675 4347  
 Tel: 0406758053  
 Tel: 0406754576

E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it  
 E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it  
 E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata  
 (PEC)  
 comune.trieste@certgov.fvg.it

	<b>Totale B.0) Euro 1.216.061,81</b>
B.1 PERIZIA DI VARIANTE n. 1	
1. Importo lavori	Euro 35.000,00
2. Importo oneri della sicurezza	Euro 600,00
	<b>Totale B.1) Euro 35.600,00</b>
B.2 PERIZIA DI VARIANTE n. 2	
1. Importo lavori	Euro 200.000,00
2. Importo oneri della sicurezza	Euro 3.400,00
	<b>Totale B.2) Euro 203.400,00</b>
	<b>TOTALE B) Euro 1.455.061,81</b>
	<b>Totale A)+B) Euro 3.536.550,82</b>
C- SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 10% su A+B	Euro 353.655,09
2. Spese di progettazione (art. 11 L.R. 14/202) su A) + B.0) + B.1)	Euro 96.510,30
2.1 Spese di progettazione (art. 11 L.R. 14/202) su B.2)	Euro 4.068,00
3. Spese consulenza Direzione Artistica	Euro 25.543,99
4. Spese tecniche coord. Sic. Gianni (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 112.868,61
4.1. Spese tecniche Coord. Sic. De Rosa(CNPAIA e IVA inc.)	Euro 6.251,94
5. Spese tecniche per inc. strutture e collaudo (CNPAIA e IVA inc.)	Euro 6.344,00
5.1 Spese tecniche per redazione SCIA(CNPAIA e IVA inc.)	Euro 21.448,15
6. Opere di rinforzo recinzione - Ditta Cerbone (I.C)	Euro 5.700,00
7. Intervento sistemazione Piazzale Valmaura	Euro 395.314,85
8. Opere Complementari	Euro 439.267,04
9. Intervento somma urgenza (DX 1560/2012) e DX 2845/2012)	Euro 14.641,00
10. Appalto CEIS (DX 2861/2012	Euro 37.617,69
11. Transazione (IVA compresa)	Euro 17.214,45
12. Intervento somma urgenza (DX 1748/2012)	Euro 10.043,00
13. Spostamento cavo arsenale 27,5 kV (ACEGAS-APS)	Euro 7.131,45
14. Allacciamento ACEGAS (IVA compresa)	Euro 1.177,48
15. Allacciamento ACEGAS (IVA compresa) – consegna MT	Euro 4.967,74
16. Affidamento lavori INSTALL PRO	Euro 3.684,40
17. Imprevisti, lavori in economia	Euro -
Totale somme a disposizione	<b>Euro 1.563.449,18</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>Euro 5.100.000,00</b>

attesa la necessità di consentire l'agibilità della tribuna coperta a breve termine e vista la tipologia dei lavori in argomento, occorre provvedere alla predisposizione e stesura della documentazione completa della pratica denominata S.C.I.A. (Segnalazione

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris

Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta

Tel: 040 675 4347

Tel: 0406758053

Tel: 0406754576

E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it

E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it

E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

(PEC)

comune.trieste@certgov.tg.it



Certificata di Inizio Attività) da effettuarsi presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Trieste per tipologia di intervento;

che a tal fine, considerato che all'interno degli uffici tecnici del Comune di Trieste non vi sono professionalità necessarie per redigere tali atti, è stato disposto di avvalersi di professionista esterno;

che è stato individuato l'ing. Mario Smrekar di Trieste – scala G. G. Winckelmann n. 9, (C.F. SMRMRA51T02L424M) professionista in possesso della professionalità e competenza necessarie per lo svolgimento dell'incarico in argomento;

vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e le correlate attestazioni del Dirigente di Servizio, rese ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella dalla quale risulta l'onorario di Euro 6.960,00 più Euro 278,40 per contrib.previd. 4% e Euro 1.592.45 per IVA al 22% per complessivi Euro 8.830,85;

dato atto che la spesa di Euro 8.830,85 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera al punto 5.1 delle somme a disposizione per redazione SCIA;

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	

atteso, inoltre, che si rende necessario provvedere con urgenza all'esecuzione delle misure dell'impianto di terra della rete di tutto il comprensorio Grezar - Rocco - Palatrieste;

visto il preventivo presentato da Acegas Aps Amga dd. 21.02.2017 la cui copia è conservata in atti, che prevede per l'intervento in questione una spesa di euro 4.200,00 + Euro 924,00 (IVA 22%) per complessivi Euro 5.124,00;

considerato che la spesa per gli interventi suddetti trova copertura nel quadro economico dell'opera tra le "Somme a disposizione" del quadro economico dell'opera (voce C) 5.1) attingendo dalla minore spesa risultante a seguito dell'affidamento incarico per la redazione della SCIA (euro 21.448,15 - euro 8.830,85), che ammonta ad euro 12.617,30;

di aggiornare pertanto il quadro economico dell'opera come segue:

#### A LAVORI ESEGUITI

1. Importo risultante dallo stato di consistenza	Euro	2.081.489,01
		<b>Totale A) Euro 2.081.489,01</b>

#### B.0 LAVORI CONTRATTUALI

1. Importo lavori	Euro	1.196.061,81
2. Importo oneri della sicurezza	Euro	20.000,00
		<b>Totale B.0) Euro 1.216.061,81</b>

#### B.1 PERIZIA DI VARIANTE n. 1

1. Importo lavori	Euro	35.000,00
2. Importo oneri della sicurezza	Euro	600,00
		<b>Totale B.1) Euro 35.600,00</b>

#### B.2 PERIZIA DI VARIANTE n. 2

1. Importo lavori	Euro	200.000,00
2. Importo oneri della sicurezza	Euro	3.400,00
		<b>Totale B.2) Euro 203.400,00</b>

**TOTALE B) Euro 1.455.061,81**  
**Totale A)+B) Euro 3.536.550,82**

#### C- SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% su A+B	Euro	353.655,09
-------------------	------	------------

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	



2. Spese di progettazione (art. 11 L.R. 14/202) su A) + B.0) + B.1)	Euro	96.510,30
2.1 Spese di progettazione (art. 11 L.R. 14/202) su B.2)	Euro	4.068,00
3. Spese consulenza Direzione Artistica	Euro	25.543,99
4. Spese tecniche coord. Sic. Gianni (CNPAIA e IVA inc.)	Euro	112.868,61
4.1. Spese tecniche Coord. Sic. De Rosa(CNPAIA e IVA inc.)	Euro	6.251,94
5. Spese tecniche per inc. strutture e collaudo (CNPAIA e IVA inc.)	Euro	6.344,00
5.1 Spese tecniche per redazione SCIA- ing. M. Smrekar(CNPAIA e IVA inc.)	Euro	8.830,85
6. Opere di rinforzo recinzione - Ditta Cerbone (I.C)	Euro	5.700,00
7. Intervento sistemazione Piazzale Valmaura	Euro	395.314,85
8. Opere Complementari	Euro	439.267,04
9. Intervento somma urgenza (DX 1560/2012) e DX 2845/2012)	Euro	14.641,00
10. Appalto CEIS (DX 2861/2012	Euro	37.617,69
11. Transazione (IVA compresa)	Euro	17.214,45
12. Intervento somma urgenza (DX 1748/2012)	Euro	10.043,00
13. Spostamento cavo arsenale 27,5 kV (ACEGAS-APS)	Euro	7.131,45
14. Allacciamento ACEGAS (IVA compresa)	Euro	1.177,48
15. Allacciamento ACEGAS (IVA compresa) – consegna MT	Euro	4.967,74
16. Intervento di messa a terra ACEGAS-APS (IVA compresa)	Euro	5.124,00
16. Affidamento lavori INSTALL PRO	Euro	3.684,40
17. Imprevisti, lavori in economia	Euro	7.493,30
Totale somme a disposizione	<b>Euro</b>	<b>1.563.449,18</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>Euro</b>	<b>5.100.000,00</b>

visto il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Direttore dell'Area dott. Enrico Conte;

tutto ciò premesso e rilevato,

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	

## DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'ing. Mario Smrekar di Trieste – scala G. G. Winckelmann n. 9, (C.F. SMRMRA51T02L424M) l'incarico della predisposizione e stesura della documentazione completa della pratica denominata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da effettuarsi presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Trieste per tipologia di intervento limitatamente alla palazzina giuria/spogliatoi ed alla tribuna coperta dello Stadio G. Grezar, secondo lo schema di contratto allegato sub A) per un importo netto di euro di Euro 6.960,00 più Euro 278,40 per contrib.previd. 4% e Euro 1.592.45 per IVA al 22% per complessivi Euro 8.830,85 (parcella All. B) che trovano copertura nel quadro economico dell'opera;
2. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 1 del dispositivo, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ed è stata rilasciata la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegate al provvedimento stesso ;
3. di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di approvare il preventivo presentato da Acegas Aps Amga dd. 21.02.2017, la cui copia è conservata in atti, che prevede per l'esecuzione delle misure dell'impianto di terra della rete di tutto il comprensorio Grezar-Rocco-Palatrieste una spesa di euro 4.200,00 + Euro 924,00 (IVA 22%) per complessivi Euro

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte

Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris

Addeetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta

Tel: 040 675 4347

Tel: 0406758053

Tel: 0406754576

E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it

E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it

E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

(PEC)

comune.trieste@certgov.fvg.it



- 5.124,00 che trovano copertura nel quadro economico dell'opera;
5. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione della fattura riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevute;
  6. di aggiornare il quadro economico come esposto in premessa;
  7. di dare atto:
    - che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-2018;
    - che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
    - che il cronoprogramma dei pagamenti per le spese in argomento è il seguente:
 

Anno 2017 - Euro 13.954,85
  8. di dare atto:
    - che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art- I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
    - che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione diretti o indotti.

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	

Allegati:

IL/LA DIRIGENTE DI AREA

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata  
(ex Regolamento UE n. 910/2014)*

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Conte	Tel: 040 675 4347	E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgovg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Diego Fabris	Tel: 0406758053	E-mail: diego.fabris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Flavia Trombetta	Tel: 0406754576	E-mail: flavia.trombetta@comune.trieste.it	

Pratica ADWEB n. 479 / 2017



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 01/03/2017 16:29:10

IMPRONTA: 9FFED18D14AB2F23A2F6AB33E89760A9F028C2ABB831F09556E2102506318F61  
F028C2ABB831F09556E2102506318F61F4C3871DB520966962903F86B4F094D4  
F4C3871DB520966962903F86B4F094D4C8B64D6672B952F48ECF461206D41FBC  
C8B64D6672B952F48ECF461206D41FBCE944730A0FC29BA0003760A2F2B7E57E



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

## AREA LAVORI PUBBLICI

**REG. DET. DIR. N. 479 / 2017**

**OGGETTO:** Cod. opera 03151- Ristrutturazione stadio comunale "G. Grezar". Il lotto - Il stralcio. Spesa complessiva di euro 5.100.000,00. Affidamento incarico di redazione e presentazione della SCIA al dott. ing. Mario Smrekar. Spesa di euro 8.830,85 (oneri esclusi). Approvazione preventivo ACEGAS per misurazione impianto a terra per euro 4.200,00 (IVA 22% escl.).Prot. corr. OP-03151/823-2017/2808

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI  
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
dott. Vincenzo Di Maggio

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata  
(ex Regolamento UE n. 910/2014)*



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 06/03/2017 11:57:21

IMPRONTA: 4508DAF06873E477CF84DE48F1E8A30B639A22885E3967B6717B6651B1814D68  
639A22885E3967B6717B6651B1814D68BDOE3F15DC3B932F616E250B696F25B7  
BDOE3F15DC3B932F616E250B696F25B734F72CC3772C5EF04EE792398D5A84E0  
34F72CC3772C5EF04EE792398D5A84E05D1ABFFF21C17F4482807894E08896C4