


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

CATEGORIE  DEI  LAVORI  PRINCIPALI giorni previsti

   ABBATTIMENTI 80

  MESSA A DIMORA -  ESPIANTO ALBERI 

  E MANUTENZIONE 1° STAGIONE VEGETATIVA 60

  POTATURE 120

  MANUTENZIONE 2° STAGIONE VEGETATIVA 90

  ENDOTERAPIA 45

  OPERE  DI PROTEZIONE NUOVI IMPIANTI 25

TOTALE   COMPLESSIVO   GIORNI    LAVORATIVI 420
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