


COMUNE DI TRIESTE
AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio edilizia scolastica e Project Financing

Cronoprogramma

Nr Descrizione lavorazione Durata Operai Uomini giorno Periodo/i
1 Allestimento cantiere 5 2 10
2 Esecuzione ponteggio e smontaggio 5 3 10
3 Demolizione intonaci interni 20 4 80
4 Rimozione impianti 20 2 40
5 Predisposizioni cavidotti elettrici 15 2 30
6 Predisposizioni condotte idtro-sanitarie 35 2 70
7 Predisposizioni condottetermiche e cond. 35 2 70
8 Compartimentazione REI pavimento 15 4 60
9 Pareti e contropareti in cartongesso 45 4 180

10 Pavimenti e rivestimenti ceramica e laminato 40 3 120
11 Infissi interni ed esterni 25 3 75
12 Impianti elettrici 45 2 90
13 Impianti idrotetmosanitari 15 2 30
14 Impianti termici e di condizionamento 20 3 60
15 Opere da pittore interno 25 2 50
17 Smobilizzo cantiere 5 2 10

TOTALE UOMINI GIORNO 810 Presenze 2 2 4 6 6 2 2 4 10 10 10 8 8 11 12 12 10 9 7 7 9 12 12 11 8

OG 2  Restauro immobili
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti elettrici telefonici audiotelevisivi

dic-15 gen-16

Ristrutturazione edificio via teatro Romano 7 Terzo Piano - Piano di sicurezza cronoprogramma lavori

giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15
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