



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Area Lavori Pubblici

Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Interventi di manutenzione ordinaria degli
spazi verdi pubblici urbani di connettivo e
aiuole spartitraffico dei rioni e del Carso -
anno 2015 - (VP 353) Cod. Op. OPM 14M14

F	CRONOPROGRAMMA
data: Ottobre 2014 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	

Direttore del Servizio

dott. arch. Antonia MERIZZI

Progettista

per. ed. Umberto Bordon

Collaboratore

geom. Oriana Burolo

Stesura grafica

per. ed. Umberto Bordon

LOCALITA'	TIPOLOGIA DI	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
DI INTERVENTO	INTERVENTO	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N° Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili
16	AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA EREMO - MAMELI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
17	AREA VERDE VIA VALERIO INGRESSO EX O.P.P.												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
18	PIAZZA CORNELIA ROMANA												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
19	AIUOLA VIA SAN MARCO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
20	PIAZZALE DE GASPERI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
21	AIUOLE LARGO BAIAMONTI												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
22	AIUOLA VIA DEL PERAROLO												
	sfalcio e pulizia area	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
23	AIUOLA VIA SCHIAPPARELLI - CAMPI ELISI												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
24	AIUOLA VIA PAOLO VERONESE												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
25	AIUOLA VIE P. ZORUTTI E G. ORLANDINI												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
26	AIUOLA VIE VISINADA E CAPODISTRIA												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
27	AIUOLE VIE BRIGATA CASALE-ALPI GIULIE												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
28	AIUOLA LARGO PROMONTORIO												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
29	AIUOLE VIE DELL'ISTRIA (SCUOLA BERGAMAS)												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
30	SIEPI VIA FLAVIA												
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
31	AIUOLE VIALE IPPODROMO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
32	AIUOLE VIA BEIRUT												
	sfalcio e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
		PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	QUARTO PERIODO	QUINTO PERIODO	SESTO PERIODO	SETTIMO PERIODO	OTTAVO PERIODO	NONO PERIODO	DECIMO PERIODO	UNDICESIMO PERIODO	DODICESIMO PERIODO

LOCALITA' DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N° Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili	N°Int. mensili
33	AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA FLAVIA												
	sfalcio e pulizia area	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
34	AIUOLE VIA STOCK												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
35	AREA GIOCHI VIA DON BOSCO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	SUPERFICIE AREA												
36	SCARPATA PISCINA DI ALTURA												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	SUPERFICIE AREA												
37	AIUOLE VIE MONTE SERNIO - BRIGATA CASALE												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
38	AREA PIAZZALE EUROPA												
	sfalcio e pulizia area	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
39	AREE VERDI LAGHETTO DI CONTOVELLO												
	sfalcio e pulizia area	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
40	AIUOLA MONTE GRISA												
	sfalcio potature siepi e pulizia area	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
41	AREA GIOCHI S. CROCE												
	sfalcio e pulizia area	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
42	AREA GIOCHI VIA ALPI GIULIE												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	SUPERFICIE AREA												
43	AIUOLA VIE FELLUGA - ALDEGARDI												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
44	CURVE DI GRIGNANO												
	sfalcio e pulizia area	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	potatura siepi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
45	AREE VERDI VIE SCOGLIO-FOGAZZARO-MERCANTINI												
	sfalcio, potature, decespugl. e pulizia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
46	AREA VERDE EX CENTRO CIVICO PROSECCO												
	sfalcio, potature, decespugl. e pulizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
47	AREE VERDI SCARPATA CHIESA CONTOVELLO												
	sfalcio, potature, decespugl. e pulizia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SUPERFICIE AREA												
48	AIUOLA VIA DODA D'ALVIANO												
	sfalcio, potature, decespugl. e pulizia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
49	CIMITERO E CENTRO CIVICO PROSECCO												
	sfalcio, potature, decespugl. e pulizia	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	sfalcio e pulizia aiuola centro civico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SUPERFICIE AREA												
50	AIUOLA VIA FABIO SEVERO 4												
	sfalcio, potature, decespugl. e pulizia	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	SUPERFICIE AREA												
		PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	QUARTO PERIODO	QUINTO PERIODO	SESTO PERIODO	SETTIMO PERIODO	OTTAVO PERIODO	NONO PERIODO	DECIMO PERIODO	UNDICESIMO PERIODO	DODICESIMO PERIODO
LOCALITA'	TIPOLOGIA DI	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N° Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.	N°Int.

La durata dei lavori prevista è di 365 giorni consecutivi da eseguire seguendo lo schema indicato.

Categorie dei lavori principali	Periodi											
	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre		
Manutenzione del verde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nuovi impianti		■	■	■	■	■	■					
Attecchimenti			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bonifiche			■	■		■	■		■	■		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 12/11/2014 16:36:07

IMPRONTA: 92823C6EF5A6B91036D97F4539FF1F31A34D66D97E06863FDBF1A541665D7BC9
A34D66D97E06863FDBF1A541665D7BC99B85F6C1652FB0306E499448F50FF086
9B85F6C1652FB0306E499448F50FF086282F7450982E7FBABA3EB38A29364799
282F7450982E7FBABA3EB38A293647995C0209E87184091204BD35EB9654DC87

NOME: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 12/11/2014 17:07:12

IMPRONTA: 6F2D46982C646417B7E272AF9CE89C43CA4DB36C58A12DF4B9D4EF983EA72E54
CA4DB36C58A12DF4B9D4EF983EA72E54EC67A938C080894D5362B9400C39A4A3
EC67A938C080894D5362B9400C39A4A3F96EEC373F680D0837793F3D18F84E86
F96EEC373F680D0837793F3D18F84E86F0A421B5338BE89CBC0984393F924D37