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TRATTO gg
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2 X X
2 X X
4 X X X X

90
Demolizioni pavimentazioni in conglomerato bituminoso X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Scavi in terreno naturale in presenza d'acqua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Posa condotte  fognatura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizzazione pozzetti ispezione fognatura X X X X X X X X X X X X

Rinterro con misto rosso X X X X X X X X X X X X X X X

Ripristino  pavimentazione esistente in binder e tout venant X X X X X X X X X

Collaudo fognatura X X X X

Collegamento e messa in esercizio fognatura X X X X

Opere accessorie X X X X

GIORNI

Fase: Realizzazione del collttore di scarico di via Campo Marzio 55 m
Fresatura e stesura tappeto stradale

MESE 4MESE 3

REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI SCARICO DI VIA CAMPO MARZIO 
A TRIESTE CRONOPROGRAMMA

ANNO  2014
MESE 2MESE 1

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA 

COMMESSA:

PRATICHE: 

INTERVENTI

Smobilizzo cantiere 
Allestimento cantiere 
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