


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 23 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Esecuzione di allacci su sede stradale Barcola-19Tb 32 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo eseguito a mano 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 10 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Opere civili impianti sollevamento Barcola-19Tb 20 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Scavo eseguito a mano 6 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 3 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 4 g

Posa di opere in CLS prefabbricato 6 g

Rinterro di scavo 4 g

Opere elettromeccaniche impianti sollevamento Barcola-19Tb 34 g

Posa di conduttura idrica in acciaio 12 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 15 g

Recinzione su fondazione in cls 11 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:
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