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Rifacimento segnaletica orizzontale  - Anno 2015 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

settimana rif. tav. zone d’intervento tipologia intervento

1 3 Opicina in orario notturno

2 6 Basovizza in orario diurno

3 8 Roiano in orario notturno

4 9 S. Giovanni – Guardiella in orario notturno

5 9 Giulia – Viale xx settembre - Battisti in orario notturno

6 9,11 B. Vecchia – Ospedale Maggiore in orario notturno

7 9,11,12,14 San Giacomo in orario notturno

8 12 Ponziana in orario notturno

9 9,10,12 Chiadino – San Luigi in orario notturno

10 9,12 Foraggi – Rossetti - Piccardi in orario notturno

11 15 Valmaura in orario notturno

12 15 Servola – San Pantaleone in orario notturno

13 10, 13 B.S.Sergio – Altura in orario diurno

14 13, 15 Flavia – str. Rosandra in orario diurno



Gli interventi previsti nel presente appalto e riportati nelle planimetrie di progetto possono, in fase

esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre

località di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo

per il pubblico transito perciò l’effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di

ogni singolo stralcio esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità

dettate dal coordinamento generale dei servizi. (cfr. art. 11.2 “Programma esecutivo dei Lavori” dello

Schema di Contratto per gli appalti pubblici di lavori)

2


