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COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

Progetto esecutivo: COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE DI PUGLIE DI DOMIO - PULJE 2° LOTTO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPO UTILE: 63 giorni consecutivi pari a 9 settimane

SETTIMANE

1°

20

30 4° 5o 6° 7° g° 9°

Predisposizione del cantiere, spostamenti e smobilizzo

XX

Tratto da FO1 a FO7

- Scavo

XXXXX

XX

- Preparazione fondo scavo

XX

XX

XX

- Posa delle tubazioni fognatura nera con relativi pozzetti

XX

XXX

- Rinterro

XX

XX

- Prove di tenuta

- Ripristino strada asfaltata

XXX

- Lavori complementari

Tratto da FO7 a F11

- Scavo

XXX X

- Preparazione fondo scavo

XX X

- Posa delle tubazioni fognatura nera e acquedotto con relativi pozzetti

XX XX

- Rinterro

X XXX

- Prove di tenuta

XX

- Ripristino strada sterrata

XXX

- Lavori complementari e opere a verde

XX

Tratto SS - W

- Scavo tratto in pressione

XX XXXXX

- Posa stazione di sollevamento completa di allaccio elettrico

XXX

- Posa cameretta vasi d'espansione

XX

- Posa tubazioni tratto in pressione con attraversamento SIOT

XXX

- Rinterro tratti in pressione e stazione di sollevamento

XX XX

- Prove di tenuta tratto in pressione

XX

- Posa tubazioni collegamento a fognatura nera esistente

- Prove di tenuta collegamento a fognatura nera esistente

- Rinterro

XXX XX

- Ripristino strada sterrata

XX

- Ripristino strada asfaltata

XX

- Lavori complementari di ripristino e opere a verde

XX

| progettisti

ldrostudi sri
Direttore Tecnico: ing. Davide Russo

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:

Ing. Mauro Castellarin




