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PROGETTO GENERALE:

POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

 NEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

PROGETTO ESECUTIVO:

COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE

NELLA FRAZIONE DI PUGLIE DI DOMIO- II LOTTO

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELLA

PROGETTAZIONE

Dott.ing. Fabio FONTANOT

IL COORDINATORE  PER LA
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Idrostudi S.R.L.
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Dr. Franco BERTI
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COMPILATO
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Dott.ing. Davide Russo

L'ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o

renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA

11D002

PRATICA

2012PD128

CODICE DATA

GIUGNO 2014

AGGIOR. -

SOST.

DIREZIONE ACQUA
Ufficio Tecnico

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1.9



1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

Predisposizione del cantiere, spostamenti  e smobilizzo xx

Tratto da F01 a F07

- Scavo xxxxx xx

- Preparazione fondo scavo xx xx xx

- Posa delle tubazioni fognatura  nera con relativi pozzetti xx   xxx xx

- Rinterro xx xx

- Prove di tenuta x x

- Ripristino strada asfaltata xxx

- Lavori complementari x

Tratto da F07 a F11

- Scavo xxx x

- Preparazione fondo scavo xx x

- Posa delle tubazioni fognatura  nera e acquedotto con relativi pozzetti xx xx

- Rinterro x xxx

- Prove di tenuta xx

- Ripristino strada sterrata xxx

- Lavori complementari e opere a verde xx

Tratto SS - W

- Scavo tratto in pressione    xx xxxxx

- Posa stazione di sollevamento completa di allaccio elettrico xxx

- Posa cameretta vasi d'espansione xx

- Posa tubazioni tratto in pressione con attraversamento SIOT xxx

- Rinterro tratti in pressione e stazione di sollevamento xx xx

- Prove di tenuta tratto in pressione xx

- Posa tubazioni collegamento a fognatura nera esistente x

- Prove di tenuta collegamento a fognatura nera esistente x

- Rinterro xxx xx

- Ripristino strada sterrata xx

- Ripristino strada asfaltata xx

- Lavori complementari di ripristino e opere a verde xx

I progettisti Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:

Idrostudi srl Ing. Mauro Castellarin
Direttore Tecnico: ing. Davide Russo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TEMPO UTILE: 63 giorni consecutivi pari a 9 settimane

SETTIMANE

Progetto esecutivo: COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE DI PUGLIE DI DOMIO – PULJE 2° LOTTO

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE


