

## DIREZIONE ACQUA

### Ufficio Tecnico

#### PROGETTO GENERALE:

**POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA  
NEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE**

#### PROGETTO ESECUTIVO:

**COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE  
NELLA FRAZIONE DI PUGLIE DI DOMIO- II LOTTO**

#### OGGETTO:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

IL RESPONSABILE DELLA  
PROGETTAZIONE

Dott.ing. Fabio FONTANOT

IL COORDINATORE PER LA  
PROGETTAZIONE

Idrostudi S.R.L.  
Dott.ing Mauro CASTELLARIN

IL COORDINATORE PER  
L'ESECUZIONE

VALIDATO  
DIREZIONE ACQUA  
IL DIRETTORE  
Dr. Franco BERTI

PROGETTATO

Idrostudi S.R.L.  
Direttore Tecnico  
Dott.ing. Davide Russo

REDATTO

Idrostudi S.R.L.  
Direttore Tecnico  
Dott.ing. Davide Russo

COMPILATO

Idrostudi S.R.L.  
Direttore Tecnico  
Dott.ing. Davide Russo

L'ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA

11D002

PRATICA

2012PD128

CODICE

DATA

GIUGNO 2014

AGGIOR. -  
SOST.

ELABORATO

**1.9**

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE									
Progetto esecutivo: COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE DI PUGLIE DI DOMIO – PULJE 2° LOTTO									
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI									
	TEMPO UTILE: 63 giorni consecutivi pari a 9 settimane								
	SETTIMANE								
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
Predisposizione del cantiere, spostamenti e smobilizzo	xx								
Tratto da F01 a F07									
- Scavo	xxxxx	xx							
- Preparazione fondo scavo	xx	xx	xx						
- Posa delle tubazioni fognatura nera con relativi pozzetti	xx	xxx	xx						
- Rinterro		xx	xx						
- Prove di tenuta		x	x						
- Ripristino strada asphaltata									xxx
- Lavori complementari			x						
Tratto da F07 a F11									
- Scavo				xxx	x				
- Preparazione fondo scavo				xx	x				
- Posa delle tubazioni fognatura nera e acquedotto con relativi pozzetti				xx	xx				
- Rinterro				x	xxx				
- Prove di tenuta					xx				
- Ripristino strada sterrata								xxx	
- Lavori complementari e opere a verde				xx					
Tratto SS - W									
- Scavo tratto in pressione					xx	xxxxx			
- Posa stazione di sollevamento completa di allaccio elettrico						xxx			
- Posa cameretta vasi d'espansione						xx			
- Posa tubazioni tratto in pressione con attraversamento SIOT							xxx		
- Rinterro tratti in pressione e stazione di sollevamento						xx	xx		
- Prove di tenuta tratto in pressione							xx		
- Posa tubazioni collegamento a fognatura nera esistente							x		
- Prove di tenuta collegamento a fognatura nera esistente							x		
- Rinterro							xxx	xx	
- Ripristino strada sterrata								xx	
- Ripristino strada asphaltata									xx
- Lavori complementari di ripristino e opere a verde								xx	

I progettisti  
  
Idrostudi srl  
Direttore Tecnico: ing. Davide Russo

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:  
  
Ing. Mauro Castellarin