Consulta d'Ambito Orientale Triestino - gestore Acquedotto del Carso
Applicazione della del. AEEGSI n. 643/2013 - Piano degli Interventi

PIANO DEGLI INTERVENTI

ATO Regione Distretto idrografico
Ambito Orientale Triestino (cod Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali
604)
Data di compilazione Soggetto responsabile della Gestore del Sistema Idrico
31/03/2014 stesura del documento: Integrato
ing. Federico Olivotti Acquedotto del Carso spa
(cod 17448)

1 Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della
pianificazione

1.1 Quadro Normativo di riferimento regionale

Con D.G.R. n. 2000/2012 é stato adottato il “Piano Regionale di tutela delle acque” che contiene importanti
novita in merito alla disciplina degli scarichi. Il piano non & ad oggi approvato anche se la delibera detta la
salvaguardia per alcuni articoli.

Di seguito vengono riportati prime considerazioni e commenti per dare conto dei possibili impatti sul
sistema idrico dell’A.T.O., rimandando al momento dell’approvazione del PTA ogni ulteriore valutazione e
guantificazione.

L’art. 8 individua le aree omogenee (ai fini della disciplina degli scarichi) tra cui sono di interesse:
- aree carsiche della Provincia di Trieste (lett. e)

- acque marino costiere (lett. g)

L’art. 9 definisce gli agglomerati, che sono importanti per gli obblighi che intervengono al superamento di
determinate soglie. Gli agglomerati sono stati successivamente ridefiniti dalle Consulte d'Ambito per
effetto delle delega contenuta nell'art. 4, comma 22 della L.R. n. 26/2013.

Commento: sono definiti solo quattro agglomerati superiori a 2.000 AE (industriali esclusi) e solo uno
superiore a 10.000 AE. Le previsioni del piano d’ambito sono in questo caso anche pil severe in quanto
prevedono il collettamento fino ai grandi depuratori anche di piccoli agglomerati, nell’ottica della maggior
tutela ambientale e dell’efficientamento del servizio.

L'art. 10 stabilisce che sono individuati come prioritari:

”gli investimenti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati
superiori a 2000 A.E. al fine del rispetto delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21
maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane”.
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L'art. 11 stabilisce ulteriori obblighi di collettamento:

3. A tutela delle acque a specifica destinazione di cui al capo Il del titolo Il della parte terza del decreto
legislativo 152/20086, gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati insistenti sulle aree carsiche delle

Province di Trieste e Gorizia sono progressivamente condotti tramite rete fognaria separata presso gli

impianti di depurazione esistenti dotati di condotte sottomarine o presso quelli che scaricano nel fiume
Isonzo e nei suoi affluenti.

4. Sono progressivamente collettati verso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gli scarichi di
acque reflue domestiche o industriali recapitanti in acque marino—costiere o sul suolo entro una fascia di 50
metri dalla costa, con esclusione di quelli esistenti scaricanti in aree portuali.

Commento: per il Carso il collettamento dovrebbe essere realizzato in via prioritaria.

L'art. 12 stabilisce norme sulle reti fognarie ed in particolare prevede I'obbligo di separazione, delle nuove
reti nonché delle miste esistenti, prioritariamente sulle aree carsiche.

1. Le reti fognarie di nuova realizzazione sono di tipo separato.

2. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate.

3. I lavori di separazione delle reti esistenti riguardano in via prioritaria:

a) le reti fognarie recapitanti in corpi idrici a specifica destinazione;

b) le reti fognarie derivanti dal tombamento di corsi d’acqua;

c) le reti fognarie situate nelle aree di cui all’articolo 8 comma 1 lettere c), d), e).

Commento: per il Carso le reti sono gia previste separate mentre per la citta di Trieste andrebbe avviato
uno studio apposito, data I'entita del problema e le risorse a disposizione.

L'art. 21 prescrive I'obbligo di adeguamento degli sfioratori di piena:

1. Gli scaricatori di piena sono dotati di un sistema di grigliatura su almeno il 50 % della sezione di scarico
con luci non superioria 50 mm.

Commento: occorre prevedere nel piano investimenti a tal fine. Le opere erano gia previste nel piano
globale (circa 8.000.000 euro) ma non hanno trovato copertura nel piano bilanciato.

1.2 Obiettivi Generali della pianificazione
La pianificazione e stata sviluppata a partire dalle maggiori criticita riscontrate dall'analisi:
- acquedotto: vetusta della rete;

- fognatura: vetusta della rete e mancanza del servizio, specie nelle aree carsiche.

1.3 Caratteristiche del territorio e dell’infrastrutturazione presente

La ricognizione delle opere & sostanzialmente confermata, sia per I'entita delle opere che per lo stato
manutentivo, anche se non mancano in assoluto alcune variazioni.

Il territorio e gestito da due soggetti:
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- gestore principale = ACEGAS-APS spa

- secondo gestore = Acquedotto del Carso spa

A questi gestori vengono attribuiti i seguenti ambiti operativi:
A) GESTORE PRINCIPALE:
- Comune di Muggia;
- Comune di San Dorligo della Valle;
- Comune di Trieste;

- quota del comune di Comune di Duino Aurisina.

B) SECONDO GESTORE (in house):
- Comune di Monrupino;
- Comune di Sgonico;

- quota del comune di Comune di Duino Aurisina.

SLOVENTITA

-+

MARE
ADRIATICO
LEGENDA

] GESTIONE PEINCIPALE

I cEsTIONE “ACQUEDOTEO DEL CARSO®

Individuazione delle gestioni su scala provinciale
DATI AGGREGATI:

A) Sistema acquedottistico

Duino Monrup. Muggia S.Dorl. Sgonico  Trieste TOT
Captazioni [n] 6 6
potabilizzazione [n] 1 1
Serbatoi [n] 8 1 14 18 2 39 82
Sollevamenti [n] 2 4 5 8 26 45
Pompe [kW] 21 262 140 19.774 20.197
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Condotte [km] 49+14 15 | 129 61,9 41 913 1.223
B) Sistema fognario
Duino Monrup. | Muggia | S.Dorl. | Sgonico | Trieste TOT
Captazioni [n] 5 5
Scaricatori [n] 1 9 21 41 72
Sollevamenti [n] 10 (+2) 16 4 (+1) 25 55 (+3)
Pompe [kW] 59 (+4) 413 22 (+2) 431 927 (+6)
Condotte [km] 32 42 37 332 443
C) Sistema depurativo
Duino Monrup. | Muggia | S.Dorl. | Sgonico | Trieste TOT
Depuratori [n] 3(+1) 2 4 9 (+1)
Pompe / soffianti [kW] 21 10 707 738
4.900 296.400
Capacita [AE] (+400) 1.500 290000 | ", 400
DATI DISAGGREGATI PER GESTORE:
A) Sistema acquedottistico
GEST. 1 GEST. 2 TOT
Captazioni [n] 6 - 6
potabilizzazione [n] 1 1
Serbatoi [n] 78 82
Sollevamenti [n] 23 2 45
Pompe [kW] 19.243 954 20.197
Condotte [km] 1.085 (-4) 1358 (+4) 1.223
B) Sistema fognario
GEST.1 | GEST. 2. TOT
Captazioni [n] 5 5
Scaricatori [n] 71 1 72
Sollevamenti [n] 52 (+3) 3 55
Pompe [kW] 900 (+6) 27 927
Condotte [km] 429 14 443
C) Sistema depurativo
GEST.1 | GEST. 2. TOT
Depuratori [n] 9 (+1) - 9 (+1)
Pompe / soffianti [kW] 738 - 738
Capacita [AE] 296.400 - 296.400
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2 Criticita nell’erogazione del SII

Le criticita sono riportate in allegato 1, utilizzando la classificazione prescritta dalla det. AEEGSI n. 3/2014
ed introducendo alcune fattispecie gia rilevate nella precedente pianificazione.

3 Parametri di performance del SII

Per ciascuna criticita sono elencati i parametri di performance individuati per rappresentare le condizioni
di esercizio del SlI.

Si & fatto riferimento ad indicatori poco complessi e facilmente gestibili a livello parametrico, ricorrendo a
quelli gia utilizzati nel piano d'ambito originario ovvero ricercandoli nella circolare Conviri n. 17/2009
(istituzione del SiViRi).

| risultati sono rappresentati in allegato 2 ed evidenziano una richiesta economica di circa euro 55.000.000.

4 Livelli di servizio

Per ciascuna criticita & riportato il livello di servizio, in altre parole il valore rilevato del corrispondente
parametro di performance, che caratterizza I'erogazione del Sll.
| risultati sono rappresentati in allegato 2.

5 Livelli di servizio Obiettivo - Obiettivi specifici

Per ciascuna criticita (A1, A2, ecc.) o area di criticita, si illustrano i livelli di servizio obiettivo (obiettivi
specifici) da raggiungere attraverso I'attuazione del programma degli interventi.

Per quanto attiene alla “qualita del servizio”, i livelli obiettivo sono individuati dalla “Carta dei servizi”
adottata dai gestori del Sll operanti nel territorio, nelle more della definizione della regolazione di tale
disciplina da parte dell’Autorita.

| risultati sono rappresentati in allegato 2.

6 Strategie di intervento

Per ogni criticita rilevata si riporta in sintesi la strategia d'intervento prevista.

CRITICITA PARAMETRO STRATEGIA

DISTRIBUZIONE

B.1.1 condotte acquedotto eta media Effettuare manutenzione sostitutiva

B.1.2 serbatoi eta media Effettuare manutenzione

B.8.1 serbatoi con volume di invaso inadeguato Nno Realizzazione nuovi serbatoi

Sl.GSt.t?Osgcglrtle(;/amento: esistenza gruppo Nno Installare gruppo elettrogeno
FOGNATURA

C1. assenza del servizio ab Estensione rete

C.2.1 sollevamenti fogna etda media Effettuare manutenzione

C.2.2 condotte fogna eta media Effettuare manutenzione sostitutiva

CRITICITA' PARAMETRO STRATEGIA
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C5.1 Trattamento scarichi reti bianche e miste Nno Installare griglie sugli sfioratori

gl.eSt.tfosg(;lLe(;/amento: esistenza gruppo Nno Installare gruppo elettrogeno

C.5.5 condotte fognarie insufficienti km Potenziamento condotte

C.5.6 separazione reti km Eseguire lavori di separazione

MISURA

F3. alta vetusta misuratori di impianto eta media Incrementare tasso di sostituzione

F4. alta vetusta misuratori di utenza eta media Incrementare tasso di sostituzione
SERVIZI ALL'UTENTE

it:tLlﬂzca fatturazione - tempo massimo per 99 Adeguare il servizio

giiiiésospensmne per morosita: preavviso 99 Adeguare il servizio

G.1.6 - verifica del contatore: tempo massimo gg Adeguare il servizio

G2.3 - orario call center (minimo) ore Adeguare il servizio

G2.4 - appuntamenti: ritardo massimo ore Adeguare il servizio

G2.5 - attesa agli sportelli: tempo massimo ore Adeguare il servizio

gi:ses{mrci)sposta a richieste degli utenti: tempo 99 Adeguare il servizio

G2.7 - bilinguismo Si/ no Adeguare il servizio

G2.8 - segnalazione guasti ore Adeguare il servizio

G2.9 - n. verde Si/no Adeguare il servizio

Sdfﬁiétjedrfﬁmi stradali secondo autorita Nno Adeguare il servizio

7 Cronoprogramma degli interventi

Si rappresenta in forma tabellare il cronoprogramma degli interventi associato alla strategia d’intervento
prescelta, con individuazione delle criticita cui si riferiscono.

Dal cronoprogramma non si evidenziano due elementi:

- elenco opere localizzate da cui attingere dai fondi stanziati annualmente: tale elenco resta, per brevita, a
disposizione dei gestori e non € allegato ma e contenuto nel piano globale.

- durata degli investimenti, che suddivide le opere pil onerose in pil annualita, in modo da simulare
correttamente il flusso di spesa. | lotti fittizi che derivano da questa suddivisione sono considerati in
esercizio entro I'anno in ottemperanza al disposto dell'art. 8.1 lett. f dell'allegato A alla del. 643/2014.

| risultati sono rappresentati in allegato 3, per una spesa complessiva di euro 4.400.000 dal 2014 al 2039.
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ALL. 1: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

CRIT NOME OPERA Totale complessivo
C1 Collegamento fognario della frazione di Ceroglie con Visogliano 396.451
Collegamento fognario della frazione di Malchina con Ceroglie 384.462
Collegamento fognario della frazione di Medeazza con San Giovanni 675.082
Collegamento fognario della frazione di Precenico con Malchina 1.007.042
Collegamento fognario della frazione di San Pelagio con Aurisina 440.271
Collegamento fognario della frazione di Slivia con Visogliano 405.132
Rete fognaria Borgo Grotta e collegamento al sistema integrato 1.950.005
Rete fognaria della frazione di Ceroglie 655.465
Rete fognaria della frazione di Colludrozza e collegamento a Sgonico 290.204
Rete fognaria della frazione di Gabroviza e Sgonico e collegamento al
sistema integrato 2.815.607
Rete fognaria della frazione di Malchina 551.117
Rete fognaria della frazione di Medeazzs 123.560
Rete fognaria della frazione di Precenico 311.371
Rete fognaria della frazione di San Giovanni 131.531
Rete fognaria della frazione di Slivia 852.031
Rete fognaria della frazione di Visoglianc 848.899
Rete fognaria di Aurisina 1.415.528
Rete fognaria di Prepotto 1.015.088
Rete fognaria di San Pelagio 888.776
Rete fognaria di Ternova Piccola e collegamento alla S.P. 6 e
all'agglomerato di Sistiana 664.300
Rete fognaria Monrupino e collegamento al sistema integrato 2.011.804
Rete fognaria Rupingrande e collegamento Borgo Grotta 1.800.519
Rete fognaria Sales - Samatorza e Bristie e collegamento
all'agglomerato di Sistiana 3.306.240
Rete fognaria Stazione Rupinpiccolo e collegamento al sistema integrato 872.700
C1 Totale 23.813.187
C5.6 |Separazione reti di Aurisina Centro 478.296
C5.6 Totale 478.296
c2.2 manutenzione straordinaria fognature 338.983
Sostituzione condotte con livello di funzionalita insufficiente 1.176.760
C2.2 Totale 1.515.743
C5.1 Installazione di sistemi di grigliatura automatica sugli sfioratori 0
C5.1 Totale 0
C5.3 Installazione di sistemi di telecontrollo sugli sfioratori 19.500
C5.3 Totale 19.500
C5.7 Realizzazione dello scarico di emergenza delle stazioni di sollevamento 52.000
C5.7 Totale 52.000
G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature 112.303
Adeguamenti piani di sicurezza 13.000
Adeguamento piano di emergenza 13.000
Creazione sistema informativo territoriale 47.280
Manutenzione straordinaria immobili acquedotto. Intervento
programmato. 110.000
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ALL. 1: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

CRIT NOME OPERA Totale complessivo
Nuovi piani generali di fognatura 78.000
Piano delle Aree di salvaguardia 0
Piano di emergenza idrica 6.000
Piano generale acquedotto 50.000
Rilievo di dettaglio delle reti idropotabili 30.000
G5 Totale 459.583
Ampliamento del serbatoio esistente di Coisce, da 120mc a 200mc.
Elevazione di 10 m allo scopo di aumentare la pressione. Intervento
B7 previsto dal Progetto Generale di potenziamento del '94. 90.000
Nuovo serbatoio del monte Babica 600.000
Potenziamento della rete di distribuzione di Duino Aurisina (gestore
ACEGAS) - condotte dorsali insufficienti a garantire pressioni e portate
adeguate a tutta I'utenza. Intervento come da ricognizione ATO. 250.000
B7 Totale 940.000
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria 2.700.000
acquedotto: manutenzione straordinaria 17.400.000
manutenzione allacci idrici 145.932
Posa di una nuova condotta a partire da un punto a valle dell'abitato di
Malchina fino alla zona alta di Visogliano. Lungh. 700m.Intervento come
da ricognizione ATO. 210.000
Potenziamento rete idrica nella frazione di Col. Intervento programmato. 42.000
Sostituzione condotta PE in frazione Sgonico. Intervento programmato. 27.472
Sostituzione condotte obsolete frazione di Gabrovizza - intervento
previsto, almeno in parte, dal Progetto Generale del '94 e programmato. 15.000
Sostituzione condotte obsolete frazione di Sgonico - intervento previsto,
almeno in parte, dal Progetto Generale del '94 e programmato. 7.500
Sostituzione condotte PE in frazione di Malchina. Intervento
programmato. 21.473
Sostituzione condotte PE. Intervento programmato (area acquedoto del
Carso) 48.946
Sostituzione del tratto di condotta DN 80, in precarie condizioni, con
un'altra dello stesso diametro, dal bivio strada vecchia scuola
elementare di Col al quadrivio (165 m), per I'approvvigionamento idrico
della zona e I'allacciamento di nuove utenze ag 38.100
Sostituzione della condotta di distribuzione Slivia — Aurisina Cave
(condotta insufficiente, circa 1'1/4) Lungh. 1170m. Intervento previsto
dal Progetto Generale di potenziamento del '94. 351.000
Sostituzione della condotta discendente dal serbatoio sul M.te Coisce a
Malchina con una nuova condotta (lungh. Circa 1400 m), a servizio,
prevalentemente, di diverse utenze agricole e allevamenti (dal piano
degli interventi di potenziamento e/o estension 232.000
Sostituzione della condotta in PE - collegamento sistemi 1 e 2, da S.
Pelagio a Slivia (loc. derivazione per S. Pelagio). Parzialmente sostituita,
mancano 700 m. Intervento previsto dal Progetto Generale di
potenziamento del '94. 210.000
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ALL. 1: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

CRIT

NOME OPERA

Sostituzione della condotta in PE DN140 a Col, dal bivio del cimitero alla
saracinesca del Municipio di Monrupino, con condotta DN 150 (547 m),
per incrementare l'approvvigionamento idrico alle utenze agricole (dal
piano degli interventi di potenziamento

Sostituzione e potenziamento condotta a partire dal nodo 12 (vedi Pro.
Generale di potenziamento del '94) fino all'abitato di Visogliano. Lungh.
1300m. Intervento come da ricognizione ATO.

Sostituzione e potenziamento delle condotte inadeguate in zona Aurisina
Stazione, lungo la provinciale. (condotte obsolete in ghisa grigia,
condotte da 1'1/4 in ap). Lungh.1000m. Intervento come da rivognizione
ATO.

Spostamento condotta in frazione Baita di Ternova. Intervento
programmato.

Totale complessivo

126.400

390.000

300.000

56.019

B1.1 Totale

22.921.842

B6

Costruzione del nuovo sollevamento a SE di Zolla. Intervento previsto
dal Progetto Generale di potenziamento del '94.

Posa di una condotta DN150 lungo la SP 6: 1) dal confine catastale alla
SP6 presso azienda agr. Zbogar (325 m); 2) dalla SP6 presso az. agr.
Zbogar al bivio per Bristie (810 m); dal bivio per Bristie alla SP6 bivio per
Sales (660 m) (dal piano degli inter

Posa di una condotta DN150 lungo strade comunale sterrate fino alla
SP7: 1) dalla SP6 bivio per Sales alla strada comunale Ater (170 m); 2)
dalla strada comunale Ater al bivio per Sales est (840 m); 3) dal bivio per
Sales est al confine catastale (380 m);

Potenziamento del sollevamento a San Giovanni del Timavo.
Intervento previsto dal Progetto Generale di potenziamento del '94.

40.000

493.600

522.100

114.000

B6 Totale

1.169.700

A4

Posa di una nuova condotta di alimentazione dal Bivio SP6 per Ternova
al confine del Comune di Duino-Aurisina, fino al contatore sezionale del
serbatoio di Sgonico (dal piano degli interventi di potenziamento e/o
estensione per uso agricolo).

Posa nuova condotta adduttrice per il serbatoio di Rupingrande, dal
nodo 32 (bivio Rupingrande-sollevamento) al sollevamento e serbatoio -
lungh. 830 m. Intervento previsto dal Progetto Generale di
potenziamento del '94.

Potenziamento rete idrica nella frazione di Medeazza. Intervento
programmato.

Sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice per Gabrovizza
dal nodo 59, presso la fornitura Acegas, al 48, presso Gabrovizza (loc.
fornitura ACEGAS) - lungh. 1630 m. Intervento previsto dal Progetto
Generale di potenziamento del '94.

Sostituzione della condotta adduttrice da Malchina alla derivazione per
L'alimentazione di Visogliano (loc. derivazione per Malchina) - lungh.
800 m. Intervento previsto dal Progetto Generale di potenziamento del

'94.

249.000

249.000

76.573

489.000

240.000
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ALL. 1: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

CRIT NOME OPERA Totale complessivo

Sostituzione della condotta adduttrice dal nodo 12 lungo la strada per

Slivia a Slivia (loc. Slivia) - lungh. 1208 m. Intervento previsto dal

Progetto Generale di potenziamento del '94. 362.400

Sostituzione della condotta adduttrice dalla derivazione per il serbatoio d

Malchina al nodo 12 lungo la strada per Slivia (loc. derivazione per

Visogliano) - lungh. 300 m. Intervento previsto dal Progetto Generale di

potenziamento del '94 75.000

Sostituzione della condotta adduttrice per Rupingrande dal nodo 31

(bivio condotte Rupingrande-Monrupino) al nodo 32 (bivio Rupingrande-

sollevamento) (loc. fornitura ACEGAS) - lungh. 2450 m. Intervento ad

alta priorita, portata insufficiente a Sgonico. | 735.000

Sostituzione della condotta adduttrice per Rupingrande e Monrupino

(loc. fornitura ACEGAS) - lungh. 940 m. Intervento previsto dal Progetto

Generale di potenziamento del '94. 282.000

Sostituzione della condotta premente a S. Giovanni di Duino (loc. S.

Giovanni-sollevamento) - lungh. 295 m. Sostituzione della condotta

premente da S. Giovanni di Duino alla diramazione per il serbatoio a SO

del M.te Cocco (loc. S. Giovanni-sollevamento) 964.500

Sostituzione e potenziamento della condotta adduttrice, dal

sollevamento di Rupingrande alla derivazione per il serbatoio presso

Sagrado di Sgonico (loc. sollevamento per Rupinpiccolo) - lungh. 870 m.

Intervento previsto dal Progetto Generale di potenzia 261.000
A4 Totale 3.983.473

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel

sollevamento alimentazione Tabor. Intervento come da ricognizione
B8.3 ATO. 675

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel

sollevamento Aurisina Stazione. Intervento come da ricognizione ATO. 4.500

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel

sollevamento Pompe spinta bivio Fernetti. Intervento come da

ricognizione ATO. 4.140

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel

sollevamento serbatoio Tabor. Intervento come da ricognizione ATO. 2.790
B8.3 Totale 12.105

Sostituzione condotte obsolete serbatoio Coisce - Kohisce - intervento
B1.2 previsto dal Piano Generale del '94 e programmato. 9.500

Sostituzione e potenziamento condotte adduttrice per S. Pelagio da

Prepotto a S. Pelagio (loc. derivazione per S. Pelagio) lungh. 300m.

Previsto dal Piano Generale del '94 e programmato. 90.000
B1.2 Totale 99.500
F4 [sostituzione contatori: 348.106
F4 Totale 348.106
Totale complessivo 55.813.035
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ALL. 2: DESCRIZIONE DELLE CRITICITA'

CRITICITA' Parametro OBIETTIVO FONTE ACKV
A. Criticita di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione):
Al. assenza delle infrastrutture di acquedotto; Ab non serviti 0 np
A2. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura; ab x die 0 DPCM 4.3.96 np
A3. bassa pressione; ab x die 0 DPCM 4.3.96 np
A4. vetusta delle reti e degli impianti; eta media 50 np
Ab. altre criticita. np
A5.1 - area di tutela assoluta Nno 0 digs 152/06 / PTA np
A.5.2 - esistenza di un piano di gestione delle aree di salvaguardia Nno 0 digs 152/06 / PTA np
B. Criticita nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione):
B1l. vetusta delle reti e degli impianti;
B.1.1 condotte acquedotto eta media 30 35
B.1.2 serbatoi etd media 35 75
B2. qualita dell’acqua non conforme agli usi umani; n. sforamenti 0 digs 31/01 0
B3. presenza di restrizioni all’uso; ab*gg con restrizioni 0 DPCM 4.3.96 0
B4. alto livello di perdite e presenza perdite occulte; % perdite 20 DM 99/97 19
B5. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura; ab x die DPCM 4.3.96
B6. bassa pressione; ab x die DPCM 4.3.96
B7. mancato raggiungimento della dotazione minima garantita; ab x die DPCM 4.3.96
B8. altre criticita.
B.8.1 serbatoi con volume di invaso inadeguato Nno 0 DPCM 4.3.96 1
B.8.2 sollevamento: esistenza telecontrollo Nno 0 DPCM 4.3.96 0
B.8.3 sollevamento: esistenza gruppo elettrogeno Nno 0 DPCM 4.3.96 0
C. Criticita del servizio di fognatura:
Cl. assenza del servizio; ab 0 digs 152/06 / PTA 10.200
C2. vetusta delle reti e degli impianti; eta media
C.2.1 sollevamenti fogna eta media 20 25
C.2.2 condotte fogna eta media 40 35
C3. alto tasso di fuoriuscite; n. fuoriuscite
C4. alta frequenza di allagamenti; n. allagamenti
C5. altre criticita.
C5.1 Trattamento scarichi reti bianche e miste Nno 0 PTA 1
C.5.2 sollevamento: esistenza gruppo elettrogeno Nno 7 D.l. 2.4.77 0
C.5.3 sfioratore: esistenza telecontrollo Nno 0 0
C.5.4 sollevamento: esistenza telecontrollo Nno 0 0
C.5.5 condotte fognarie insufficienti km 0 3
C.5.6 sollevamento: esistenza scarico di emergenza Nno 7 D.l. 2.4.77 0
C.5.7 reti separate km 0 PTA 2




ATO-ORTS

ALL. 2: DESCRIZIONE DELLE CRITICITA'

CRITICITA' Parametro OBIETTIVO FONTE ACKV

D. Criticita del servizio di depurazione:
D1. assenza di trattamenti depurativi; ab. Non trattati 0 digs 152/06 np
D2. vetusta degli impianti di depurazione; eta media 50 np
D3. scarichi fuori norma; n. scarichi fuori norma 0 digs 152/06 / PTA np
D4. altre criticita. np
D.4.1 depuratore insufficiente per accettare nuove utenze AE 0 digs 152/06 np
D.4.2 Esistenza di campionatori Nno 0 PTA np
D.4.3 Esistenza misuratori di portata Nno 0 PTA np
D.4.4 Depuratore. esistenza gruppo elettrogeno Nno 0 D.l. 2.4.77 np
D.4.5 Depuratore. Adeguatezza telecontrollo Nno 0 DPCM 4.3.96 np

E. Criticita dell'impatto con I'ambiente:
E1l. difficolta di smaltimento dei fanghi di potabilizzazione; costo/ton
E2. difficolta di smaltimento dei fanghi di depurazione; costo/ton
E3. elevato consumo di energia elettrica costo/mc
E4. presenza di subsidenza, stress delle fonti, difficolta al mantenimento del “flusso ec
ES5. altre criticita.

F. Criticita del servizio di misura:

F1. non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto; EM1 DM 155/2013
F2. non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza; EM2 DM 155/2013
F3. alta vetusta misuratori di impianto; eta media 10 DM 155/2013 20
F4. alta vetusta misuratori di utenza; etd media 10 DM 155/2013 20
F5. basso tasso di lettura effettiva dei misuratori; Volte anno 2 8.4.9.DPCM; 3.5.1.CS 1
F6. assenza servizio di autolettura; EM7 DM 155/2013
F7. bassa affidabilita dei dati raccolti tramite lettura e/o autolettura; DM 155/2013
F8. altre criticita. DM 155/2013

G. Criticita nei servizi al consumatore:
G1. Inadeguatezza del sistema di fatturazione (esempio scarsa frequenza di fatturazion .
G.1.1. - fatturazione- frequenza minima Volte anno 2 8.4.9.DPCM 3.5.1.CS 2
G.1.2 - fatturazione- tempo massimo per rettifica g9 3.5.3.CS 15
G.1.4 - sospensione per morosita: preawiso minimo gg 20 3.5.3.CSA 30
G.1.5 - riapertura a pagamento: tempo massimo gg 2 id 2
G.1.6 - verifica del contatore: tempo massimo g9 - 3.5.4CS 10
G2. Inadeguatezza del servizio di assistenza clienti (es. call center, pronto intervento, s
G2.1 - orario feriale (minimo) ore 8 8.4.4.DPCM 8
G2.2 - orario sabato (minimo) ore 4 3.4.1.CS 4
G2.3 - orario call center (minimo) ore 10 3.4.4.CS 8
G2.4 - appuntamenti: ritardo massimo ore 4 3.4.5.CS 3
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ALL. 2: DESCRIZIONE DELLE CRITICITA'

CRITICITA' Parametro OBIETTIVO FONTE ACKV

G2.5 - attesa agli sportelli: tempo massimo ore 3.4.6.CS 0,5
G2.6 - risposta a richieste degli utenti: tempo massimo gg 30 3.4.8CS; 20
G2.7 - bilinguismo Si/ no L. 38/99 si
G2.8 - segnalazione guasti ore 2424 8.3.8.DPCM no
G2.9 -n. verde si 8.4.3.DPCM no
G2.11 - sistema qualita per > 100.000 ab Si/no Si 8.4.11.DPCM np
G3. Bassa performance nella continuita del servizio (humerose interruzioni per interver, .

G.3.1 - servizi sostitutivi emergenze Si/no Si 2.2CS Si
G.3.2 - sospensione fornitura - tempo minimo preawiso ore 48 3.6.2.CS 48
G.3.3 - tempi massimi di sospensione fornitura CS

G.3.3.1 - tubi piccoli ore 12 8.2.9. DPCM 12
G.3.3.2 -tubi grandi ore 24 8.2.9. DPCM 24
G.3.4 - tempi massimi di intervento CS

G.3.4.1 - per situazioni di pericolo ore 4 3.6.4.CS 4
G.3.4.2 - per impianti ore 12 3.6.4.CS 12
G.3.5 - per guasto / occlusione ore 24 CS 24
G.3.6 - tempi massimi per ripristino dopo guasto ore 24 3.6.4.CS 24
G.3.7 - verifica del livello di pressione: : tempo massimo gg 10 3.55CS 10
G4. Qualita del servizio inferiore agli standard individuati dalla carta dei servizi; .

G.4.1 - controlli qualitativi e potabilizzazione Si/no Si 8.2.5. DPCM; 2.2 CS np
G.4.2 - misura a contatore Si/no Si 8.2.8. DPCM si
G.4.3 - idranti stradali secondo autoritd competenti Nno 0 8.2.15. DPCM Si
G.4.4 - misure e campionamento Si/no Si 8.3.7 DPCM si
G.4.5 - lab. attrezzato e registri Si/no Si 8.3.7 DPCM np
G.4.6 - centro di telecontrollo Si/no Si 8.3.7.DPCM np

Gb. altre criticita.
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ATO OT TRIESTINO

ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO Totale
INVEST CRIT NOME OPERA complessivo
2014(C2.2 manutenzione straordinaria fognature - anno 2014 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2014 0
G5 Totale 0
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2014 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2014 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2014 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2014 5.802
F4 Totale 5.802
2014 Totale 85.486
2015(|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2015 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2015 25.000
G5 Totale 25.000
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2015 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2015 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2015 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2015 5.802
F4 Totale 5.802
2015 Totale 110.486
2016(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2016 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2016 0
G5 Totale 0
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2016 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2016 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2016 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2016 5.802
F4 Totale 5.802
2016 Totale 85.486
2017|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2017 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2017 0
G5 Totale 0
B7 |Nuovo serbatoio del monte Babica 600.000
B7 Totale 600.000
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2017 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2017 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2017 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2017 5.802
F4 Totale 5.802
2017 Totale 685.486
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ATO OT TRIESTINO

ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO Totale
INVEST CRIT NOME OPERA complessivo
Collegamento fognario della frazione di Ceroglie con
2018|C1 Visogliano 396.451
C1 Totale 396.451
C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2018 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2018 0
G5 Totale 0
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2018 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2018 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2018 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2018 5.802
F4 Totale 5.802
2018 Totale 481.936
Collegamento fognario della frazione di San Pelagio con
2019|C1 Aurisina 440.271
C1 Totale 440.271
C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2019 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2019 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2019 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2019 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2019 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2019 5.802
F4 Totale 5.802
2019 Totale 525.757
2020(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2020 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2020 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2020 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2020 32.040
manutenzione allacci idrici: ANNO 2020 4.864
B1.1 Totale 72.904
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2020 5.802
F4 Totale 5.802
2020 Totale 85.486
2021|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2021 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2021 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2021 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2021 52.800
manutenzione allacci idrici: ANNO 2021 4.864
B1.1 Totale 93.664
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2021 5.802
F4 Totale 5.802
2021 Totale 106.246
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ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO Totale
INVEST CRIT NOME OPERA complessivo
2022|C2.2 manutenzione straordinaria fognature - anno 2022 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2022 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2022 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2022 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2022 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2022 5.802
F4 Totale 5.802
2022 Totale 120.106
2023|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2023 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2023 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2023 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2023 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2023 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2023 5.802
F4 Totale 5.802
2023 Totale 120.106
2024|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2024 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2024 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2024 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2024 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2024 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2024 5.802
F4 Totale 5.802
2024 Totale 120.106
2025|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2025 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2025 25.000
G5 Totale 25.000
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2025 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2025 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2025 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2025 5.802
F4 Totale 5.802
2025 Totale 145.106
2026(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2026 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2026 0
G5 Totale 0
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2026 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2026 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2026 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2026 5.802
F4 Totale 5.802
2026 Totale 120.106
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ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO Totale
INVEST CRIT NOME OPERA complessivo
2027(C2.2 manutenzione straordinaria fognature - anno 2027 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2027 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2027 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2027 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2027 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2027 5.802
F4 Totale 5.802
2027 Totale 120.106
2028(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2028 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2028 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2028 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2028 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2028 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2028 5.802
F4 Totale 5.802
2028 Totale 120.106
2029(|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2029 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2029 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2029 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2029 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2029 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2029 5.802
F4 Totale 5.802
2029 Totale 120.106
2030(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2030 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2030
G5 Totale
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2030 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2030 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2030 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2030 5.802
F4 Totale 5.802
2030 Totale 120.106
2031|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2031 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2031 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2031 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2031 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2031 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2031 5.802
F4 Totale 5.802
2031 Totale 120.106
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ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO Totale
INVEST CRIT NOME OPERA complessivo
2032|C2.2 manutenzione straordinaria fognature - anno 2032 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2032 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2032 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2032 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2032 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2032 5.802
F4 Totale 5.802
2032 Totale 120.106
2033|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2033 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2033 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2033 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2033 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2033 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2033 5.802
F4 Totale 5.802
2033 Totale 120.106
2034|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2034 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2034 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2034 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2034 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2034 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2034 5.802
F4 Totale 5.802
2034 Totale 120.106
2035(|C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2035 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2035 25.000
G5 Totale 25.000
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2035 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2035 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2035 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2035 5.802
F4 Totale 5.802
2035 Totale 145.106
2036(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2036 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2036 0
G5 Totale 0
B1l.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2036 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2036 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2036 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2036 5.802
F4 Totale 5.802
2036 Totale 120.106
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ANNO Totale
INVEST CRIT NOME OPERA complessivo
2037(C2.2 manutenzione straordinaria fognature - anno 2037 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2037 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2037 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2037 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2037 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2037 5.802
F4 Totale 5.802
2037 Totale 120.106
2038(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2038 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 lacquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2038 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2038 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2038 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2038 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2038 5.802
F4 Totale 5.802
2038 Totale 120.106
2039(C2.2 |manutenzione straordinaria fognature - anno 2039 6.780
C2.2 Totale 6.780
G5 |acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2039 0
G5 Totale 0
B1.1 acquedotto: manutenzione ordinaria - ANNO 2039 36.000
acquedotto: manutenzione straordinaria - ANNO 2039 66.660
manutenzione allacci idrici: ANNO 2039 4.864
B1.1 Totale 107.524
F4 |sostituzione contatori: ANNO 2039 5.802
F4 Totale 5.802
2039 Totale 120.106
Totale complessivo 4.378.273
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