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PIANO	DEGLI	INTERVENTI	
 

ATO 

Ambito Orientale Triestino  

(COD 604) 

Regione 

Friuli Venezia Giulia 

Distretto idrografico 

Alpi Orientali 

Data di compilazione 

31/03/2014 

Soggetto responsabile della 

stesura del documento: 

ing. Federico Olivotti 

Gestore del Sistema Idrico 

Integrato 

AcegasAps spa (cod 926) 

1	Caratteristiche	del	territorio	e	obiettivi	generali	della	
pianificazione	

1.1	Quadro	Normativo	di	riferimento	regionale	

Con D.G.R. n. 2000/2012 è stato adottato il “Piano Regionale di tutela delle acque” che contiene importanti 

novità in merito alla disciplina degli scarichi. Il piano non è ad oggi approvato anche se la delibera detta la 

salvaguardia per alcuni articoli. 

Di seguito vengono riportati prime considerazioni e commenti per dare conto dei possibili impatti sul 

sistema idrico dell’A.T.O., rimandando al momento dell’approvazione del PTA ogni ulteriore valutazione e 

quantificazione. 

L’art. 8 individua le aree omogenee (ai fini della disciplina degli scarichi) tra cui sono di interesse: 

- aree carsiche della Provincia di Trieste (lett. e) 

- acque marino costiere (lett. g) 

L’art. 9 definisce gli agglomerati, che sono importanti per gli obblighi che intervengono al superamento di 

determinate soglie. Gli agglomerati sono stati successivamente ridefiniti dalle Consulte d'Ambito per 

effetto della delega contenuta nell'art. 4, comma 22 della L.R. n. 26/2013. 

Commento: sono definiti solo quattro agglomerati superiori a 2.000 AE (industriali esclusi) e solo uno 

superiore a 10.000 AE. Le previsioni del piano d’ambito sono in questo caso anche più severe in quanto 

prevedono il collettamento fino ai grandi depuratori anche di piccoli agglomerati, nell’ottica della maggior 

tutela ambientale e dell’efficientamento del servizio. 

L’art. 10 stabilisce che sono individuati come prioritari:  

”gli investimenti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati 

superiori a 2000 A.E. al fine del rispetto delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 

maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane”. 
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L’art. 11 stabilisce ulteriori obblighi di collettamento: 

3. A tutela delle acque a specifica destinazione di cui al capo II del titolo III della parte terza del decreto 

legislativo 152/2006, gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati insistenti sulle aree carsiche delle 

Province di Trieste e Gorizia sono progressivamente condotti tramite rete fognaria separata presso gli 

impianti di depurazione esistenti dotati di condotte sottomarine o presso quelli che scaricano nel fiume 

Isonzo e nei suoi affluenti. 

4. Sono progressivamente collettati verso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gli scarichi di 

acque reflue domestiche o industriali recapitanti in acque marino–costiere o sul suolo entro una fascia di 50 

metri dalla costa, con esclusione di quelli esistenti scaricanti in aree portuali. 

Commento: per il Carso il collettamento dovrebbe essere realizzato in via prioritaria.  

L’art. 12 stabilisce norme sulle reti fognarie ed in particolare prevede l’obbligo di separazione, delle nuove 

reti nonché delle miste esistenti, prioritariamente sulle aree carsiche. 

1. Le reti fognarie di nuova realizzazione sono di tipo separato. 

2. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate. 

3. I lavori di separazione delle reti esistenti riguardano in via prioritaria: 

a) le reti fognarie recapitanti in corpi idrici a specifica destinazione; 

b) le reti fognarie derivanti dal tombamento di corsi d’acqua; 

c) le reti fognarie situate nelle aree di cui all’articolo 8 comma 1 lettere c), d), e).  

Commento: per il Carso le reti sono già previste separate mentre per la città di Trieste andrebbe avviato 

uno studio apposito, data l'entità del problema e le risorse a disposizione. 

L’art. 21 prescrive l’obbligo di adeguamento degli sfioratori di piena: 

1. Gli scaricatori di piena sono dotati di un sistema di grigliatura su almeno il 50% della sezione di scarico 

con luci non superiori a 50 mm. 

Commento: occorre prevedere nel piano investimenti a tal fine. Le opere erano già previste nel piano 

globale (circa 8.000.000 euro) ma non hanno trovato copertura nel piano bilanciato. 

1.2	Obiettivi	Generali	della	pianificazione	

La pianificazione è stata sviluppata a partire dalle maggiori criticità riscontrate dall'analisi: 

‐ acquedotto: vetustà della rete e perdite elevate; 

‐ fognatura: vetustà della rete e mancanza del servizio, specie nelle aree carsiche; 

‐ depurazione: presenza di infrazioni comunitarie da superare. 

1.3	Caratteristiche	del	territorio	e	dell’infrastrutturazione	presente	
La ricognizione delle opere è sostanzialmente confermata, sia per l’entità delle opere che per lo stato 

manutentivo, anche se non mancano in assoluto alcune variazioni. 

 

Il territorio è gestito da due soggetti: 
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- gestore principale = ACEGAS‐APS spa 

- secondo gestore = Acquedotto del Carso spa 

 

A questi gestori vengono attribuiti i seguenti ambiti operativi: 

 

A) GESTORE PRINCIPALE: 

- Comune di Muggia; 

- Comune di San Dorligo della Valle; 

- Comune di Trieste; 

- quota del comune di Comune di Duino Aurisina. 

 

B) SECONDO GESTORE (in house): 

- Comune di Monrupino; 

- Comune di Sgonico; 

- quota del comune di Comune di Duino Aurisina. 

 

 

 

Individuazione delle gestioni su scala provinciale 

 

DATI AGGREGATI: 

 

A) Sistema acquedottistico 

 Duino Monrup. Muggia S. Dorl. Sgonico Trieste TOT 

Captazioni [n]      6 6 
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potabilizzazione [n]      1 1 

Serbatoi [n] 8 1 14 18 2 39 82 

Sollevamenti [n] 2 4 5 8  26 45 

Pompe [kW]  21 262 140  19.774 20.197 

Condotte [km] 49+14 15 129 61,9 41 913 1.223 

 

 

B) Sistema fognario 

 Duino Monrup. Muggia S. Dorl. Sgonico Trieste TOT 

Captazioni [n]      5 5 

Scaricatori [n] 1  9 21  41 72 

Sollevamenti [n] 10 (+2)  16 4 (+1)  25 55 (+3) 

Pompe [kW] 59 (+4)  413 22 (+2)  431 927 (+6) 

Condotte [km] 32  42 37  332 443 

 

 

C) Sistema depurativo 

 Duino Monrup. Muggia S. Dorl. Sgonico Trieste TOT 

Depuratori [n] 3 (+1)   2  4 9 (+1) 

Pompe / soffianti [kW] 21   10  707 738 

Capacità [AE] 
4.900 
(+400) 

  1.500  290.000 
296.400 
(+400) 

 

 

DATI DISAGGREGATI PER GESTORE: 

 

A) Sistema acquedottistico 

 GEST. 1 GEST. 2 TOT 

Captazioni [n] 6 - 6 

potabilizzazione [n] 1 - 1 

Serbatoi [n] 78 4 82 

Sollevamenti [n] 23 2 45 

Pompe [kW] 19.243 954 20.197 

Condotte [km] 1.085 (-4) 1358 (+4) 1.223 

 

B) Sistema fognario 

 GEST. 1 GEST. 2. TOT 

Captazioni [n] 5  5 

Scaricatori [n] 71 1 72 

Sollevamenti [n] 52 (+3) 3 55 

Pompe [kW] 900 (+6) 27 927 

Condotte [km] 429 14 443 

 

 



Consulta d'Ambito Orientale Triestino ‐ gestore AcegasAps 

Applicazione della del. AEEGSI n. 643/2013 ‐ Piano degli Interventi 

5 

 

C) Sistema depurativo 

 GEST. 1 GEST. 2. TOT 

Depuratori [n] 9 (+1) - 9 (+1) 

Pompe / soffianti [kW] 738 - 738 

Capacità [AE] 296.400 - 296.400 

2	Criticità	nell’erogazione	del	SII	
Le criticità sono riportate in allegato 1, utilizzando la classificazione prescritta dalla det. AEEGSI n. 3/2014 
ed introducendo alcune fattispecie già rilevate nella precedente pianificazione. 

3	Parametri	di	performance	del	SII	
Per ciascuna criticità sono elencati i parametri di performance individuati per rappresentare le condizioni di 
esercizio del SII. 
Si è fatto riferimento ad indicatori poco complessi e facilmente gestibili a livello parametrico, ricorrendo a 
quelli già utilizzati nel piano d'ambito originario ovvero ricercandoli nella circolare Conviri n. 17/2009 
(istituzione del SiViRi). 
I risultati sono rappresentati in allegato 2. 

4	Livelli	di	servizio	
Per ciascuna criticità è riportato il livello di servizio, in altre parole il valore rilevato del corrispondente 
parametro di performance, che caratterizza l’erogazione del SII. 
I risultati sono rappresentati in allegato 2. 

5	Livelli	di	servizio	Obiettivo	–	Obiettivi	specifici	
Per ciascuna criticità (A1, A2, ecc.) o area di criticità, si illustrano i livelli di servizio obiettivo (obiettivi 
specifici) da raggiungere attraverso l’attuazione del programma degli interventi. 
Per quanto attiene alla “qualità del servizio”, i livelli obiettivo sono individuati dalla “Carta dei servizi” 
adottata dai gestori del SII operanti nel territorio, nelle more della definizione della regolazione di tale 
disciplina da parte dell’Autorità. 
I risultati sono rappresentati in allegato 2. 

6	Strategie	di	intervento	
Per ogni criticità rilevata si riporta in sintesi la strategia d'intervento prevista. 

 

CRITICITA' PARAMETRO STRATEGIA 

ADDUZIONE  

A4. vetustà delle reti e degli impianti età media 
Effettuare manutenzione sostitutiva, in 

aggiunta all'avvio delle distrettualizzazione 
per mirare gli interventi 

CRITICITA' PARAMETRO STRATEGIA 
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A5.1 - area di tutela assoluta  NNO Eseguire i lavori 

A.5.2 - esistenza di un piano di gestione delle 
aree di salvaguardia 

NNO Redigere il piano 

DISTRIBUZIONE  

B.1.1 condotte acquedotto età media 
Effettuare manutenzione sostitutiva, in 

aggiunta all'avvio delle distrettualizzazione 
per mirare gli interventi 

B.1.2 serbatoi età media Effettuare manutenzione 

B4. alto livello di perdite e presenza perdite 
occulte 

% perdite 
Effettuare manutenzione sostitutiva, in 

aggiunta all'avvio delle distrettualizzazione 
per mirare gli interventi 

B.8.1 serbatoi con volume di invaso inadeguato NNO Potenziamento dei serbatoi 

B.8.2 sollevamento: esistenza telecontrollo NNO Installare telecontrolli 

B.8.3 sollevamento: esistenza gruppo 
elettrogeno 

NNO Installare gruppo elettrogeno 

FOGNATURA  

C1. assenza del servizio ab Estensione rete 

C.2.1 sollevamenti fogna età media Effettuare manutenzione 

C.2.2 condotte fogna età media Effettuare manutenzione sostitutiva 

C5.1 Trattamento scarichi reti bianche e miste NNO Installare griglie sugli sfioratori 

C.5.2 sollevamento: esistenza gruppo 
elettrogeno 

NNO Installare gruppo elettrogeno 

C.5.3 sfioratore: esistenza telecontrollo NNO Installare telecontrolli sugli sfioratori 

C.5.4 sollevamento: esistenza telecontrollo NNO Installare telecontrolli sui sollevamenti 

C.5.5 condotte fognarie insufficienti km Potenziamento condotte 

C.5.6 separazione reti km Eseguire lavori di separazione 

C.5.7 sollevamento: esistenza scarico di 
emergenza 

NNO Realizzare lo scarico di emergenza 

DEPURAZIONE  

D3. scarichi fuori norma 
n. scarichi fuori 

norma 
Adeguamento depuratori 

D.4.1 depuratore insufficiente per accettare 
nuove utenze 

AE Potenziamento depuratori 

D.4.2 Esistenza  di campionatori NNO Installare i campionatori 

D.4.3 Esistenza  misuratori di portata NNO Installare i misuratori 

D.4.4 Depuratore. esistenza gruppo elettrogeno NNO Installare il gruppo elettrogeno 

MISURA  

F3. alta vetustà misuratori di impianto età media Incrementare tasso di sostituzione 

F4. alta vetustà misuratori di utenza età media Incrementare tasso di sostituzione 

SERVIZI ALL'UTENTE  

G.1.2 -  fatturazione- tempo massimo per 
rettifica 

gg Adeguare il servizio 

G.1.4 - sospensione per morosità: preavviso 
minimo 

gg Adeguare il servizio 

G.1.6 - verifica del contatore: tempo massimo gg Adeguare il servizio 

G2.4 - appuntamenti: ritardo massimo ore Adeguare il servizio 

G2.5 - attesa agli sportelli: tempo massimo ore Adeguare il servizio 

CRITICITA' PARAMETRO STRATEGIA 
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G2.6 -  risposta a richieste degli utenti: tempo 
massimo 

gg Adeguare il servizio 

G2.8 - segnalazione guasti ore Adeguare il servizio 

G.4.3 - idranti stradali secondo autorità 
competenti 

NNO Installare nuovi idranti 

 

7	Cronoprogramma	degli	interventi	
Si rappresenta in forma tabellare il cronoprogramma degli interventi associato alla strategia 
d’intervento prescelta, con individuazione delle criticità cui si riferiscono. 
Dal cronoprogramma non si evidenziano due elementi: 
‐ elenco opere localizzate da cui attingere dai fondi stanziati annualmente: tale elenco resta, per 
brevità, a disposizione dei gestori e non è allegato ma è contenuto nel piano globale. 
‐ durata degli investimenti, che suddivide le opere più onerose in più annualità, in modo da 
simulare correttamente il flusso di spesa. I lotti fittizi che derivano da questa suddivisione sono 
considerati in esercizio entro l'anno in ottemperanza al disposto dell'art. 8.1 lett. f dell'allegato A 
alla del. 643/2014. 
I risultati sono rappresentati in allegato 3. 
 
 
 

	

	



ATO OT TRIESTINO ALL. 1: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

CRIT NOME OPERA importo

D01 Costruzione della fognatura di Dolina (2. lotto) 630.000

Potenziamento della rete fognaria mista di Bagnoli 901.260

Potenziamento della rete fognaria mista di Dolina 617.214

Potenziamento fognatura Via del Collio 500.000

Rinnovo e potenziamento fognatura EGA Via Carpineto 90.000

Riqualificazione/razionalizzazione fognatura Via Udine 1.100.000

D01 Totale 3.838.474

E02 Completamento sistema informativo territoriale 728.000

Nuovi piani generali di fognatura 702.000

Studio sulle connessioni tra idrologia e sistema fognario 130.000

Studio sulle infiltrazioni di acqua marina nel collettore basso 143.000

E02 Totale 1.703.000

C1 Adeguamento cabina elettrica depuratore di Servola 550.000

Adeguamento Depuratore di Basovizza 130.000

Adeguamento quadro elettrico Incis ‐ Roiano 120.000

Adeguamento quadro elettrico Piazza Libertà 160.000

Bacino 10 ‐ Stazione F.S. 4.113.200

Bacino 11 ‐ Giardino Pubblico ‐ v. Giulia 2.366.000

Bacino 12 ‐ Ippodromo 2.388.750

Bacino 13 ‐ Barriera Nuova 1.160.250

Bacino 14 ‐ Roiano 8.783.775

Bacino 15 ‐ S.Andrea 277.778

Bacino 16 ‐ Valmaura 821.048

Bacino 17 ‐ Area Pam 3.979.658

Bacino 18 ‐ Campi Elisi 3.644.550

Bacino 19 ‐ Ponziana 5.692.050

Bacino 20 ‐ Don Bosco 1.822.275

Bacino 21 ‐ Chiarbola 368.550

Bacino 22 ‐ Servola 1.501.500

Bacino 23 ‐ sant'Anna 3.276.000

Bacino 24 ‐ Santa Maria Maddalena Inf. 3.512.600

Bacino 25 ‐ Santa Maria Maddalena Sup. 3.958.500

Bacino 26 ‐ Rozzol 2.805.075

Bacino 27 ‐ Ferdinandeo ‐ Boschetto 1.911.000

Bacino 28 ‐ Chiadino 4.015.375

Bacino 29 ‐ san Luigi 324.870

Bacino 30 ‐ Guardiella 11.752.650

Bacino 31 ‐ san Cilino 8.402.940

Bacino 32 ‐ v. zanella 5.814.900

Bacino 33 ‐ Università 0

Bacino 34 ‐ Gretta Barcola 7.721.123

Bacino 35 ‐ Gretta Roiano 7.094.588

Bacino 36 ‐ scorcola 6.734.000

Bacino 37 ‐ Villa Giulia 7.383.285

Bacino 38 ‐ san Giusto 8.645.000

Bacino 39 ‐ san Vito 5.357.625

Bacino 40 ‐ Melara 805.350

Bacino 41 ‐ Montebello 6.442.800

Bacino 42 ‐ Via Flavia 11.648.000

Bacino 43 ‐ Rio Orsenigo 1.883.700

Bacino 9 ‐ Rione del Re 4.891.250

cogeneratore depuratore di Servola 0
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CRIT NOME OPERA importo

Collegamento Barcola al sistema integrato I lotto 470.000

Collegamento Barcola al sistema integrato II lotto 4.230.000

Collegamento Fernetti ‐ Opicina inghittitoio 2.641.130

Collegamento fognario della dorsale "Rosandra bassa" con il sistema 

integrato triestino 675.909

Collegamento fognario della frazione del Villaggio del Pescatore con Duino 500.000

Collegamento fognario della frazione di Banne con Opicina 2.078.575

Collegamento fognario della frazione di Duino con la rete esistente a 

Sistiana 1.505.000

Collegamento fognario della frazione di Grozzana con pesek 434.070

Collegamento fognario della frazione di Pesek con Draga 808.197

Collegamento fognario della frazione di San Giovanni con il Villaggio del 

Pescatore 688.931

Collegamento fognario della frazione di Santa Croce al collettore costiero 165.360

Collettore basso 2.600.000

Collettore Carsico (Basovizza ‐ Padriciano ‐ Trebiciano ‐ Banne) 3.522.823

Collettore Costiero  (S.Croce ‐ Grignano) 2.893.738

Collettore Costiero  (Sistiana ‐ S. Croce) 3.600.000

Collettore Intermedio 3.900.000

Completamento del collettore primario di acque nere nella frazione di 

Bagnoli 228.197

Costruzione della fognatura da Prebenico a Caresana 360.000

Depuratore di Servola definitivo 500.000

Depuratore di Servola I lotto (grigliatura) 1.300.000

Depuratore di Servola II LOTTO 52.000.000

Depuratore di Servola II LOTTO contributi annuali 0

Depuratore di Zaule ‐ I lotto 10.920.000

Depuratore di Zaule ‐ II lotto 10.920.000

Dismissione depuratore di Barcola 0

Dismissione Depuratore di Servola 0

Dorsale "Val Rosandra" ‐ I lotto 673.222

Estensione rete fognaria De Gasperi 70.000

Estensione rete fognaria Villa Carsia ‐ Opicina 460.000

Ezit 2.652.000

Fognatura a servizio delle frazioni di Caresana e Crociata Di Prebenico 1.100.000

Fognatura Borgo Castelliere 2° lotto 500.000

Fognatura Campo marzio ex FIAT 250.000

Fognatura nera 10. lotto (Noghere) 947.482

Fognatura nera 2. lotto 1. stralcio (Sp 16 di S. Barbara) 217.283

Fognatura nera 2. lotto 2. stralcio 168.087

Fognatura nera 2. lotto 3. stralcio (S. Barbara) 542.524

Fognatura nera 2. lotto 4. stralcio (Salita Mura ‐ B.go San Pietro ‐ B.go San 

Cristoforo)  300.000

Fognatura nera 2. lotto 4. stralcio (Via dei Crevatini e altre) 2.215.622

Fognatura nera 2. lotto 6. stralcio (Zindis) 1.277.734

Fognatura nera 2. lotto 7. stralcio 960.236

Fognatura nera 4. lotto 2. stralcio (dorsale sinistra Ospo) 911.299

Fognatura nera 4. lotto 3. stralcio 315.220

Fognatura nera 4. lotto 4. stralcio 704.234
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Fognatura nera 5. lotto 1. stralcio 149.866

Fognatura nera 5. lotto 2. stralcio (Rabuiese e Vignano) 1.723.232

Fognatura nera 6. lotto (collettore costiero di Lazzaretto) 2.432.280

Fognatura nera 7. lotto 1. stralcio 881.887

Fognatura nera 7. lotto 2. stralcio 2.196.973

Fognatura nera 8. lotto 2. stralcio (Chiampore e San Floriano) 337.996

Fognatura nera 8. lotto 3. stralcio (Chiampore e San Floriano) 2.319.508

Fognatura nera 9. lotto 1. stralcio (Aquilinia) 2.117.712

Fognatura Nera loc. Fontanella 550.000

Fognatura S. Antonio e Moccò (400 a.e.) 179.001

Fognatura Salita di Vuardel 45.000

Fognatura Via Flavia 128.500

Galleria Prosecco ‐ Str. Costiera 3.978.975

Galleria Roiano 6.792.500

Impianto di trattamento del Villaggio del Pescatore 0

Nuovo collettor fognario p.zza Libertà ‐ Zona Alta 200.000

Potenziamento colletore fognario in Baia di Sistiana (tratto interno al PRPC) 150.000

potenziamento della rete fognaria nel comune di Trieste ‐ scaricatori di 

piena e bonifica canali scolmatori sulle Rive 318.393

Potenziamento urgente Depuratore di Sistiana 350.000

Provvedimento idrico Monfalcone e Pozzo 16 IX Lotto. Intervento 

programmato.  2.700.000

Pulizia e sghiaiamento torrenti 3.000.000

Realizzazione collettore fognario Salita delle Mura ‐ Muggia 300.000

Rete fognaria del porto di Duino 135.000

Rete fognaria della frazione del Villaggio del Pescatore 1.149.223

Rete fognaria della frazione di Basovizza 949.759

Rete fognaria della frazione di Duino 2.527.157

Rete fognaria della frazione di Gropada 1.175.242

Rete fognaria della frazione di Longera 652.680

Rete fognaria della frazione di Opicina 8.352.870

Rete fognaria della frazione di Padriciano 610.397

Rete fognaria della frazione di Prosecco ‐ II lotto di completamento 2.185.960

Rete fognaria della frazione di Prosecco ‐ lotto interventi urgenti 601.286

Rete fognaria della frazione di S.Croce (bacino di Sistiana) 1.147.910

Rete fognaria della frazione di S.Croce (bacino di Trieste) 806.270

Rete fognaria della frazione di San Giovanni 440.630

Rete fognaria della frazione di Sistiana 463.492

Rete fognaria della frazione di Trebiciano 683.280

Rete fognaria di Bagnoli Superiore 155.653

Rete fognaria di Botazzo 128.305

Rete fognaria di Grozzana 119.005

Rete fognaria di Hrvati e S. Lorenzo 725.036

Rete fognaria di Pesek 189.990

Rete fognaria di San Antonio e Moccò 709.700

Rete fognaria nera di Bagnoli 40.997

Rete fognaria nera di Dolina e Crogole 526.126

Rete fognaria nera di Monte d'oro 459.316

Rinnovo derivazioni gas acqua fognatura Via Lazzaretto Vecchio 100.000

Rinnovo ed estensione Campo S. Giacomo ‐ Via dell'Istria 133.000
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Risanamento collettore in via Commerciale 600.000

Risanamento collettore Zona Alta 3.900.000

Risanamento rete in via Davis 35.000

Separazione rete fognaria di Caresana 834.285

Separazione rete fognaria di Francovez e Aquilinia 299.933

Separazione rete fognaria di Lacotisce 436.350

Separazione rete fognaria di Mattonaia 419.648

Separazione rete fognaria di Prebenico 544.346

Sostituzione pompe sollevamento finale depuratore di Servola 100.000

trasversali est 6.630.000

tratamento bottini depuratore di Servola 0

Via Cosulich 6.630.000

Via da Verazzano 8.840.000

via errera 7.735.000

via Frigessi 3.315.000

via Pietraferrata 6.630.000

via Ressel 6.630.000

C1 Totale 383.066.556

D4.1 canale sud 7.735.000

Depuratore di Sistiana 3.120.000

Dismissione depuratore del Villaggio del Pescatore 0

Dismissione depuratore di Basovizza 0

Dismissione depuratore di Caresana 0

Dismissione depuratore di Dolina 0

Dismissione depuratore di Duino 0

Dismissione depuratore di Prebenico 0

Dismissione depuratore di Sistiana 0

ex discarica 4.420.000

D4.1 Totale 15.275.000

C5.7 costruzione della fognatura di Puglie di Domio (2. lotto) 214.000

Dorsale San Antonio (acque nere) 1.168.268

Opere fognarie per l'eliminazione della captazione sul Rio Farneto 16.900.000

Opere fognarie per l'eliminazione della captazione sul Rio Posar 8.580.000

Opere fognarie per l'eliminazione della captazione sul Rio Settefontane 11.700.000

Opere fognarie per l'eliminazione della captazione sul Rio Zaule 3.900.000

Risanamento collettore Zona Bassa 1° lotto 777.590

Risanamento Rio Martesin ‐ I lotto 1.000.000

Risanamento Rio Martesin ‐ II lotto 1.200.000

Risanamento torrente Marinella 1.098.000

Separazione rete fognaria di Log 258.052

Separazione rete fognaria di Puglie e Domio 734.070

Separazione rete fognaria di S.Giuseppe 405.868

C5.7 Totale 47.935.849

C2.2 manutenzione straordinaria fognatura 28.636.000

Rete fognaria frazione di Bagnoli (abbinamento comune) 111.870

Rete fognaria frazione di Crogole (abbinamento comune) 50.911

Rete fognaria frazione di Sant'Antonio (abbinamento comune) 70.000

Sostituzione condotte con livello di funzionalità insufficiente 42.275.890

C2.2 Totale 71.145.470
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C2.1

Manutenzione straordinaria e piccole migliorie su Impianti sollevamento 

fognario 100.000

C2.1 Totale 100.000

C5.1 Installazione di sistemi di grigliatura automatica sugli sfioratori 6.922.500

C5.1 Totale 6.922.500

C5.6 Realizzazione dello scarico di emergenza delle stazioni di sollevamento 442.000

C5.6 Totale 442.000

C5.2

Installazione di uno gruppo elettrogeno a servizio della stazione di 

sollevamento 29.250

C5.2 Totale 29.250

B8.3

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Aurisina Sorgenti. Intervento come da ricognizione ATO. 45.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Banne. Intervento come da ricognizione ATO. 21.600

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Basovizza. Intervento come da ricognizione ATO. 13.500

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Caresana Sconfitte.  Intervento come da ricognizione ATO. 4.950

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Cologna. Intervento come da ricognizione ATO. 40.500

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Dolina Baredi.  Intervento come da ricognizione ATO. 6.750

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Farnei. Intervento come da ricognizione ATO. 30.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Gelsomini. Intervento come da ricognizione ATO. 66.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Gretta. Intervento come da ricognizione ATO. 240.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Madonna di Gretta. Intervento come da ricognizione ATO. 195.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Muggia Alta. Intervento come da ricognizione ATO. 27.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Pindemonte. Intervento come da ricognizione ATO. 98.100

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Prebenico ‐ San Servolo.  Intervento come da ricognizione 

ATO. 1.170

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Randaccio.Intervento come da ricognizione ATO. 553.500

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Rozzol. Intervento come da ricognizione ATO. 240.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento San Rocco. Intervento come da ricognizione ATO. 27.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Santa Croce Filtri. Intervento come da ricognizione ATO. 33.300
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Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Santa Maria Maddalena. Intervento come da ricognizione 

ATO. 138.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Stazione Broletto. Intervento come da ricognizione ATO. 42.000

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Tigli. Intervento come da ricognizione ATO. 990

Installazione del gruppo elettrogeno, attualmente mancante, nel 

sollevamento Zaule. Intervento come da ricognizione ATO. 26.550

Installazione di pompe di emergenza nella stazione di sollevamento 42.588

B8.3 Totale 1.893.498

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione 520.000

D4.5 Totale 520.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione 29.200.000

D2 Totale 29.200.000

A4

Consolidamento e parziale bonifica delle opere di presa della captazione 

Timavo (dighe, argini, paratoie, ecc... Deteriorati). Intervento come da 

ricognizione ATO. 800.000

Manutenzione straordinaria edificio S. Croce ‐ Filtri. Intervento 

programmato. 600.000

Manutenzione straordinaria edile generale della Stazione Aurisina Sorgenti 

(evidenti segni di deterioramento delle facciate esterne, degli intonaci 

interni, degli infissi e del tetto). Intervento come da ricognizione ATO 700.000

Manutenzione straordinaria immobili acquedotto. Intervento 

programmato. 110.000

Manutenzione straordinaria immobili acquedotto: Aurisina sorgenti ‐ 

Serbatoio S. Primo. Intervento programmato. Quota serbatoi ‐ collegato 55.000

Manutenzione straordinaria immobili acquedotto: Aurisina sorgenti ‐ 

Serbatoio S. Primo. Intervento programmato. Quota sollevamenti ‐ 

collegato 55.000

Nuova consegna elettrica 20 kV Pozzi (Pozzo 11). Intervento programmato. 120.000

Posa di una nuova condotta in sostituzione dell'attuale adduttrice DN 400 

Aurisina Sorgenti  (obsoleta (1900) in ghisa grigia, con segni di 

deterioramento, posata lungo tracciato impervio e difficilmente 

raggiungibile per le manutenzioni). 250.000

Posa in opera di una condotta Φ100 in GS dal ponte sul Rosandra, poco più 

avanti del pto 7, al pto 9  all.9 (vicino a Crogole),lungh. 300 m. Intervento 

previsto dal Progetto generale di massima dell'89. 90.000

Posa in opera di una condotta Φ80 in GS dal pto 8 al 9 all. 9 Progetto 

Generale (vicino a Crogole), lungh. 160 m. Intervento previsto dal Progetto 

generale di massima dell'89. 48.000

Potenziamento condotte di adduzione per Bagnoli Superiore, lungh. 900m. 

Intervento previsto dal Progetto generale dell'89. 270.000

Potenziamento della premente Conconello.(pressioni e portate 

inadeguate). Intervento come da ricognizione ATO 250.000
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Potenziamento e sostituzione della condotta Φ45 in ACC, dal riduttore di 

pressione a Grozzana, vedi Progetto Generale linea F', lungh.800m. 

Intervento previsto dal Progetto generale di massima dell'89. 240.000

Progressiva  sostituzione degli organi di manovra in stazioni varie, 

contenenti amianto, e bonifica dello stesso. Intervento come da 

ricognizione ATO 600.000

Relining addutrice Broletto ‐ Via orlandini (DN 350) 150.000

Rigenerazione e/o sostituzione filtri e impiantistica dell'impianto di 

potabilizzazione acquedotto Randaccio. Intervento come da ricognizione 

ATO. 3.350.000

Riqualificazione/Razionalizzazione impianto S. Croce ‐ Filtri. Intervento 

programmato.  Quota serbatoi ‐ collegato 150.000

Riqualificazione/Razionalizzazione impianto S. Croce ‐ Filtri. Intervento 

programmato.  Quota sollevamenti ‐ collegato 150.000

Ristrutturazione dell’impianto elettrico con rivisitazione parco pompe della 

captazione Sardos; eventuale costruzione opere di canalizzazione delle 

acque (dispersioni idriche nelle opere di presa e obsolescenza dell'imp. 

elettrico, con elementi contenenti 550.000

Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema, con 

eventuali interventi di potenziamento della rete di distribuzione di M.te 

Calvo (adduttrice premente  ‐ lungh.  2932 m ‐ da S.M.Maddalena obsoleta, 

con evidenti segni di deterioramento  2.500.000

Ristrutturazione fabbricato principale Randaccio. Intervento programmato. 540.000

Sostituzione  e potenziamento della premente Φ80 stazione di 

sollevamento Basovizza‐serbatoio, vedi Progetto Generale (Linea F'), lungh. 

2800m. Intervento previsto dal Progetto generale di massima dell'8.  840.000

Sostituzione della condotta adduttrice DN900 Costiera (lungh. 20909 m) 

(obsoleta e fragile, sollecitata dal traffico veicolare, vulnerabile alle 

variazioni di pressione tipiche delle adduttrici di trasporto). Intervento 

come da ricognizione ATO 28.000.000

Sostituzione di un tratto di premente DN 900 150.000

Sostituzione e potenziamento  della condotta Φ80 in ACC dalla biforcazione 

Grozzana‐Pese (pto 4 all. 10) al pto 6 all.10 del Progetto Generale (linea F') 

(strada per Pese) ,lungh. 700m. . Intervento previsto dal Progetto generale 

di massima dell'89.  210.000

Sostituzione e potenziamento condotta addutrice da inizio S. Antonio a 

Moccò,lungh. 700m. Intervento come da ricognizione ATO. 300.000

Sostituzione e potenziamento condotta adduttrice Aquilinia bassa, lungh 

240m. Intervento previsto dal Progetto generale di massima dell'89.  72.000

Sostituzione e potenziamento condotta adduttrice da riduttore di pressione 

a Caresana (Parovel) a Crociata di Prebenico (lungo la strada), lungh 600m. 

Intervento come da ricognizione ATO. Anninato a lavori di fognatura 180.000

Sostituzione e potenziamento condotta adduttrice per Aquilinia Alta, lungh 

560m. Intervento previsto dal Progetto generale di massima dell'89.  168.000
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Sostituzione e potenziamento della condotta in ACC Φ80 tra i pti 3 e 4 all. 9, 

a Log, vedi Progetto Generale (Log‐linea D'),lungh. 470 m. Intervento 

previsto dal Progetto generale di massima dell'89. 141.000

Sostituzione e potenziamento della condotta principale in ACC Φ100, dalla 

deviazione per S. Giuseppe all'inizio di S. Antonio lungh. 1325 m.  

Intervento previsto dal Progetto generale di massima dell'89. 397.500

Sostituzione e potenziamento della condotta Φ45 dalla strada per Pese (pto 

6 all. 10 del Progetto Generale ‐ linea F') a Draga (lungh. 1100 m). 

Intervento previsto dal Progetto generale di massima dell'89. 330.000

Sostituzione e potenziamento della condotta Φ80 in ACC dal serbatoio di 

monte Cucusso fino alla diramazione per Grozzana,vedi Progetto Generale 

(linea F'), lungh. 250 m. Intervento previsto dal Progetto generale di 

massima dell'89.  75.000

A4 Totale 42.441.500

B1.2 Collegamento cavo telecomando Cattinara. Intervento programmato. 90.000

Consolidamento di un tratto di frana gravante sul serbatoio di Gretta 250.000

Impianto Randaccio, ristrutturazione e riconfigurazione del sollevamento 

DN900. Sostituzione pompe e quadri eletrici. (gruppi elettropompa obsoleti 

e funzionanti in condizioni precarie: cavitazione dovuta a configurazione 

impianto). Intervento come da ric 1.700.000

Mantenimento, risanamento e piccole migliorie. Intervento programmato. 

Quota condotte ‐ collegato 100.000

Mantenimento, risanamento e piccole migliorie. Intervento programmato. 

Quota serbatoi ‐ collegato 100.000

Manutenzione riduttore di pressione S.Lorenzo, 30mc. Come da 

ricognizione ATO 13.500

Manutenzione straordinaria camera serbatoio Guardiella. Intervento 

programmato. 60.000

Manutenzione straordinaria comprensorio Gretta‐ zona bassa. Intervento 

programmato. 250.000

Manutenzione straordinaria del fabbricato del sollevamento di Banne (stato 

di conservazione opere civili insufficiente nel 2006). Intervento come da 

ricognizione ATO. 150.000

Manutenzione straordinaria della copertura delle vasche vecchie del 

serbatoio Zona Alta (infiltrazioni dalla copertura del serbatoio e distacco di 

intonaci dalla volta). Intervento come da ricognizione ATO. 750.000

Manutenzione straordinaria della copertura serbatoio Farnei Grande. 

Intervento in programma 150.000

Manutenzione straordinaria edile esterna della stazione e del serbatoio 

Gretta Zona bassa con modifiche alle strutture e bonifica dell’amianto 

(parte della recinzione realizzata in eternit; segni di deterioramento sul 

muro di contenimento del serbatoio, c 750.000

Manutenzione straordinaria Pompa 5 ‐ Randaccio DN 900. Intervento 

programmato. 100.000

Manutenzione straordinaria serbatoio Opicina B. Intervento programmato. 200.000
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Nuovo serbatoio del monte Babiza 600.000

Potenziamento serbatoio di Prebenico per inadeguatezza volume di riserva 

e potenziamento rete antiincendio. Come da ricognizione ATO. 80.000

Potenzimaneto del serbatoio "Carso" 50.000

Ricondizionamento della condotta di scarico / troppo pieno del serbatoio 

Cattinara (manca un’adeguata condotta di scarico e troppo pieno). 

Intervento come da ricognizione ATO 20.000

Ricondizionamento della condotta di scarico / troppo pieno del serbatoio 

Chiadino (manca un’adeguata condotta di scarico e troppo pieno). 

Intervento come da ricognizione ATO 50.000

Ricondizionamento della condotta di scarico / troppo pieno del serbatoio 

Farnei Piccolo (manca un’adeguata condotta di scarico e troppo pieno). 

Intervento come da ricognizione ATO 25.000

Ricondizionamento della condotta di scarico / troppo pieno del serbatoio 

Montebello inferiore (manca un’adeguata condotta di scarico e troppo 

pieno). Intervento come da ricognizione ATO 40.000

Ricondizionamento della condotta di scarico / troppo pieno del serbatoio 

San Michele (manca un’adeguata condotta di scarico e troppo pieno). 

Intervento come da ricognizione ATO. 50.000

Ripristino del serbatoio di Dolina e della stazione di pompaggio 

(sostituzione di 2 pompe e lavori edili), per l'alimentazione delle utenze 

agricole della parte alta del paese (dal piano degli interventi di 

potenziamento e/o estensione per uso agricolo).  40.000

Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema del 

sollevamento S. Michele, che comprende pure eventuali interventi di 

potenziamento della rete di distribuzione (potenzialità del sollevamento 

non sempre adeguata a fronteggiare le punte d 200.000

Ristrutturazione e riconfigurazione del sollevamento DN1300 (gruppi 

elettropompa funzionanti in condizioni non ottimali: cavitazione dovuta a 

configurazione impianto). Intervento come da ricognizione ATO. 1.000.000

Ristrutturazione e riconfigurazione dell’impianto elettrico del sollevamento 

Pindemonte, configurato con alimentazioni diverse MT e BT (componenti 

contenenti amianto). Intervento come da ricognizione ATO. 100.000

Sostituzione del cavo di consenso del serbatoio di Caresana ex‐Sconfitte, 

lungh. 900 m. Intervento come da ricognizione ATO. 90.000

Sostituzione delle pompe della captazione Aurisina Sorgenti (stato di 

conservazione insufficiente nel 2006) Intervento come da ricognizione ATO. 1.000.000

B1.2 Totale 8.008.500

B1

Potenziamento della rete dell’acquedotto di Aurisina. Sostituzione 

dell'attuale premente DN 700 Filtri (lungh. 522 m) (obsoleta in ghisa grigia 

vulnerabile alle variazioni di pressione tipiche delle addutrici di trasporto). 

Sostituzione adduttrice prement 1.800.000

Potenziamento della rete di distribuzione di Duino Aurisina (gestore 

ACEGAS) ‐ condotte dorsali insufficienti a garantire pressioni e portate 

adeguate a tutta l’utenza. Intervento come da ricognizione ATO. 1.250.000
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Potenziamento delle dorsali e della premente (lungh. prem.1070 m) della 

rete di distribuzione Guardiella, obsolete ed insufficienti a garantire 

pressione adeguata a tutta l’utenza, senza l’iniezione diretta della condotta 

premente. Intervento come da rico 500.000

B1 Totale 3.550.000

A5.1

Captazione Aurisina Sorgenti: mancanza della Zona di tutela 

assoluta.Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

Captazione Timavo (2° e 3° ramo): mancanza Zona di tutela assoluta. 

Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

A5.1 Totale 30.000

B7

Costruzione di un nuovo serbatoio posto sulla strada per Chiampore per 

alimentare le zone agricole di Darsella S. Bartolomeo, Str. Per Chiampore, S. 

Floriano Ligon e Punta Ronco  e realizzazione di una nuova condotta 

premente di alimentazione (dal piano d 650.000

Costruzione di una nuova condotta a S. Bartolomeo (lunghezza 140 m) per 

l'alimentazione dell'interruttore di pressione; posa di una nuova condotta 

(lunghezza 500 m) in uscita dall'interruttore, per collegare le tubazioni a 

valle dello stesso, e alimentare 150.000

Estensione della rete (lunghezza di circa 450 m) in prossimità dei laghetti 

della Valle delle Noghere, per consentire l'allacciamento di alcune proprietà 

agricole (dal piano degli interventi di potenziamento e/o estensione per uso 

agricolo). 40.000

Estensione della rete idrica (lunghezza 750 m) dalla loc. S. Floriano 

all'incrocio con la strada per Chiampore, per l'alimentazione delle proprietà 

agricole e del futuro comprensiorio "Zindis turistica". (dal piano degli 

interventi di potenziamento e/o es 140.000

Posa di una nuova condotta (lunghezza 1500m) tra Loc. Piscolon e Riostorto 

e v. Mameli per allacciamenti di zone a vocazione agricola (dal piano degli 

interventi di potenziamento e/o estensione per uso agricolo). 375.000

Posa di una nuova condotta (lunghezza circa 900 m) per l'alimentazione 

delle utenze agricole della zona di S. Floriano). (dal piano degli interventi di 

potenziamento e/o estensione per uso agricolo). 150.000

Posa in opera di una nuova condotta (lunghezza 1000 m) con relativi 

pozzetti di ispezione per l'alimentazione delle utenze agricole di Contovello 

vigneti (dal piano degli interventi di potenziamento e/o estensione per uso 

agricolo). 250.000

Posa in opera di una nuova condotta (lunghezza 1100 m) per 

l'alimentazione delle utenze agricole, con tracciato da Prosecco, presso l'ex 

Ersa, a v. del Pucino (dal piano degli interventi di potenziamento e/o 

estensione per uso agricolo). 110.000

Realizzazione di una nuova  stazione di sollevamento presso l'interruttore di 

pressione di Lazzaretto (dal piano degli interventi di potenziamento e/o 

estensione per uso agricolo). 50.000

Realizzazione di una nuova condotta premente DN100 (lunghezza 2500 m) 

da Bagnoli a S. Giuseppe, per l'alimentazione delle utenze agricole (dal 

piano degli interventi di potenziamento e/o estensione per uso agricolo). 250.000
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Realizzazione di una nuova condotta premente DN100 da Lacotisce a 

Bagnoli, per l'alimentazione delle utenze agricole e la collocazione di alcuni 

idranti (dal piano degli interventi di potenziamento e/o estensione per uso 

agricolo). 125.000

Recupero di diversi serbatoi dismessi nella provincia di Trieste, utilizzabili 

per fini agricoli e antincendio (dal piano degli interventi di potenziamento 

e/o estensione per uso agricolo) 650.000

Sostituzione  e potenziamento dell'attuale condotta con un nuovo tratto di 

adduttrice (lunghezza 365 m) a Bagnoli, per l'alimentazione delle utenze 

agricole a monte di Bagnoli e verso Dolina e Lacotisce (dal piano degli 

interventi di potenziamento e/o est 135.000

B7 Totale 3.075.000

B1.1 Abbinamento gas GG ‐ anno 2014 380.000

Abbinamento gas GG ‐ anno 2015 150.000

Allacciamento idrico zona artigianale di Aurisina 176.378

By‐pass Padriciano 200.000

Estensione rete idrica invia Brovedani (Opicina) 120.000

Macrozona 1, fase 1. Intervento programmato. 890.000

manutenzione allacci idrici: ANNO 2014 26.000.000

manutenzione straordinaria acquedotto‐ ANNO 2014 161.300.000

Potenziamento della condotta esistente (tratto di 300 m), insufficiente per 

alimentare la parte alta della via Colarich di S. Barbara, ricca di 

appezzamenti agricoli (dal piano degli interventi di potenziamento e/o 

estensione per uso agricolo). 120.000

Potenziamento ed estensione rete idrica Chiampore n. 15/a 100.000

Potenziamento ed estensione rete idrica Vignano  n. 7 28.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ acqua Remi ‐ Opicina. 

Intervento programmato.  50.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Campo S. Giacomo ‐ Ponziana. 

Intervento programmato.  167.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ galleria di Montebello. 

Intervento programmato.  1.500.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Macrozona 1 ‐ fase 2a. 

Intervento programmato.  800.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Macrozona 2. Intervento 

programmato.  1.300.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Nuova addutrice Montebello 

Inferiore. Intervento programmato.  2.000.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Opicina ‐ Grignano. Intervento 

programmato.  54.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Ospedale psichiatrico. 

Intervento programmato.  190.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Piazza Venezia. Intervento 

programmato.  47.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Piazzale de Gasperi. Intervento 

programmato.  142.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Tesa ‐ D'Annunzio. Intervento 

programmato.  624.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Timignano ‐ S. Giovanni. 

Intervento programmato.  183.000
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Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ via Carpineto. Intervento 

programmato.  109.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Via dei Rettori. Intervento 

programmato.  49.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Via del Pucino. Intervento 

programmato.  1.000.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ via della Guardia. Intervento 

programmato.  67.000

Potenziamento rete acqua  e risanamento ‐ Via Negri. Intervento 

programmato.  90.000

Potenziamento rete acqua in Strada per Opicina. Intervento programmato. 385.000

Potenziamento rete acqua Sistjana 6/p per nuove urbanizzazioni 100.000

Rifacimento sottoservizi in via Moreri: I lotto. Intervento programmato. 285.000

Rifacimento sottoservizi in via Moreri: II lotto. Intervento programmato. 237.000

Rinnovo rete acqua in salita di Vuardel. Intervento programmato. 82.000

Rinnovo rete acqua in Strada per Basovizza. Intervento programmato. 387.000

Rinnovo rete Campo Marzio‐Piazza Venezia. Intervento programmato 210.000

Rinnovo rete idrica località Bagnoli (abbinamento comune) 40.000

Rinnovo rete idrica località Crogole (abbinamento comune) 82.937

Rinnovo rete idrica località Sant'Antonio (abbinamento comune) 130.000

Rinnovo rete in via Calpurnio. Intervento programmato. 204.000

Rinnovo reti Piazza Venezia – Piazza Unità. Intervento programmato. 185.000

Riqualificazione di via dei Porta. Intervento programmato. 320.000

Risolvere criticità localizzate in tutto l'acquedotto di Muggia che non 

consentono l’erogazione idrica a tutta l’utenza senza ulteriori interventi 

anche complessi (impossibilità di attuare la razionalizzazione del sistema 

prevista dalla configurazione del 750.000

Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema del 

sollevamento S. Michele, che comprende pure eventuali interventi di 

potenziamento della rete di distribuzione (potenzialità del sollevamento 

non sempre adeguata a fronteggiare le punte d 100.000

Scala Bonghi 150.000

Sostituzione  e potenziamento di condotte in ACC Φ50 , nella parte centrale 

del paese di Bagnoli,lungh. 380 m. Intervento previsto dal Progetto 

generale di massima dell'89 (linea C). 114.000

Sostituzione e potenziamento della condotta di distribuzione Sistiana mare 

(DN150 e 80, in acc. senza protezione, teste in giunti gommati, con diffusa 

corrosione); modifica del tracciato (condotta posta sotto impianti ricettivi 

turistici fissi). Lungh.200 600.000

Sostituzione per potenziamento di due tratte di condotta (450 m) di v. 

Vignano, per soddisfare la richiesta idrica delle utenze agricole (dal piano 

degli interventi di potenziamento e/o estensione per uso agricolo). 100.000

Sostituzione rete idrica in via bembo 50.000

B1.1 Totale 227.807.547
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B6 Completameno serbatoio Muggia Alta 750.000

Serbatoio di San Floriano 350.000

B6 Totale 1.100.000

F4 sostituzione contatori 9.664.000

F4 Totale 9.664.000

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature 6.500.000

Adeguamenti piani di sicurezza 10.000

Adeguamento piano di emergenza 10.000

Completamento sistema informativo territoriale 110.000

Piano delle Aree di salvaguardia  10.000

Piano di emergenza idrica 10.000

Piano generale acquedotto  300.000

Piano per l'efficientamento energetico della rete 25.000

Rilievo di dettaglio delle reti idropotabili 150.000

G5 Totale 8.125.000

C5.3 Installazione di sistemi di telecontrollo nelle stazioni di sollevamento 273.000

Installazione di sistemi di telecontrollo sugli sfioratori 1.404.000

C5.3 Totale 1.677.000

B8.2 Automazione del sistema di captazione trattamento e sollevamento  500.000

Realizzazione del telecontrollo nel sollevamento Caresana Sconfitte ‐ Serb. 

Prebenico. Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

Realizzazione del telecontrollo nel sollevamento Dolina Baredi ‐ Serb. 

Caresana Sconfitte. Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

Realizzazione del telecontrollo nel sollevamento Madonna di Gretta ‐ 

Booster Madonna di Gretta. Intervento come da ricognizione ATO 15.000

Realizzazione del telecontrollo nel sollevamento Muggia Alta ‐ booster 

Strudthoff. Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

Realizzazione del telecontrollo nel sollevamento Prebenico ‐ san Servolo ‐ 

Valico.  Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

Sistema di telecontrollo impianti acquedotto. Gli impianti dell'acquedotto 

sono dotati di un sistema di telecontrolo a sintesi vocale di scarsa 

affidabilità e potenzialità, che consente la sola acquisizione delle 

segnalazioni ed allarmi senza la possibili 70.000

B8.2 Totale 645.000

B4

Distrettualizzazione rete (individuazione e realizzazione camerette 

alloggiamento strumentazione) 1.400.000

Modellazione numerica e calibrazione mediante misurazioni di portate e 

pressioni in rete 300.000

Ricerca mitigazione e controllo delle perdite idriche 240.000
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) e 
bilanci idrici 1.260.000

B4 Totale 3.200.000

Totale complessivo 872.883.038
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CRITICITA' Parametro OBIETTIVO FONTE ACEGAS

A. Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione):

A1. assenza delle infrastrutture di acquedotto; Ab non serviti 0 0

A2. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura; ab x die 0 DPCM 4.3.96 0

A3. bassa pressione; ab x die 0 DPCM 4.3.96 0

A4. vetustà delle reti e degli impianti; età media 50 80

A5. altre criticità.
A5.1 - area di tutela assoluta NNO 0 dlgs 152/06 / PTA 2

A.5.2 - esistenza di un piano di gestione delle aree di salvaguardia NNO 0 dlgs 152/06 / PTA 1

B. Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione):

B1. vetustà delle reti e degli impianti;

B.1.1 condotte acquedotto età media 30 35

B.1.2 serbatoi età media 35 40

B2. qualità dell’acqua non conforme agli usi umani; n. sforamenti 0 dlgs 31/01 0

B3. presenza di restrizioni all’uso; ab*gg con restrizioni 0 DPCM 4.3.96 0

B4. alto livello di perdite e presenza perdite occulte; % perdite 20 DM 99/97 40

B5. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura; ab x die DPCM 4.3.96

B6. bassa pressione; ab x die DPCM 4.3.96

B7. mancato raggiungimento della dotazione minima garantita; ab x die DPCM 4.3.96

B8. altre criticità.
B.8.1 serbatoi con volume di invaso inadeguato NNO 0 DPCM 4.3.96 4

B.8.2 sollevamento: esistenza telecontrollo NNO 0 DPCM 4.3.96 6

B.8.3 sollevamento: esistenza gruppo elettrogeno NNO 0 DPCM 4.3.96 6

C. Criticità del servizio di fognatura:

C1. assenza del servizio; ab 0 dlgs 152/06 / PTA 39.500

C2. vetustà delle reti e degli impianti; età media

C.2.1 sollevamenti fogna età media 20 25

C.2.2 condotte fogna età media 40 50

C3. alto tasso di fuoriuscite; n. fuoriuscite

C4. alta frequenza di allagamenti; n. allagamenti

C5. altre criticità.

C5.1 Trattamento scarichi reti bianche e miste NNO 0 PTA 71

C.5.2 sollevamento: esistenza gruppo elettrogeno NNO 7 D.I. 2.4.77 23

C.5.3 sfioratore: esistenza telecontrollo NNO 0 72
C.5.4 sollevamento: esistenza telecontrollo NNO 0 14

C.5.5 condotte fognarie insufficienti km 0 88

C.5.6 sollevamento: esistenza scarico di emergenza NNO 7 D.I. 2.4.77 23

C.5.7 reti separate km 0 PTA 300
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ATO ‐ OR TS ALL. 2: DESCRIZIONE DELLE CRITICITA'

CRITICITA' Parametro OBIETTIVO FONTE ACEGAS

D. Criticità del servizio di depurazione:

D1. assenza di trattamenti depurativi; ab. Non trattati 0 dlgs 152/06 0

D2. vetustà degli impianti di depurazione; età media 50 50

D3. scarichi fuori norma; n. scarichi fuori norma 0 dlgs 152/06 / PTA 1

D4. altre criticità.

D.4.1 depuratore insufficiente per accettare nuove utenze AE 0 dlgs 152/06 42.000
D.4.2 Esistenza  di campionatori NNO 0 PTA 6

D.4.3 Esistenza  misuratori di portata NNO 0 PTA 6

D.4.4 Depuratore. esistenza gruppo elettrogeno NNO 0 D.I. 2.4.77 3

D.4.5 Depuratore. Adeguatezza telecontrollo NNO 0 DPCM 4.3.96 1

E. Criticità dell’impatto con l’ambiente:

E1. difficoltà di smaltimento dei fanghi di potabilizzazione; costo/ton

E2. difficoltà di smaltimento dei fanghi di depurazione; costo/ton

E3. elevato consumo di energia elettrica costo/mc

E4. presenza di subsidenza, stress delle fonti, difficoltà al mantenimento del “flusso eco  

E5. altre criticità.

F. Criticità del servizio di misura:

F1. non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto; EM1 DM 155/2013

F2. non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza; EM2 DM 155/2013

F3. alta vetustà misuratori di impianto; età media 10 DM 155/2013 20

F4. alta vetustà misuratori di utenza; età media 10 DM 155/2013 20

F5. basso tasso di lettura effettiva dei misuratori; Volte anno 2 8.4.9.DPCM; 3.5.1.CS 2

F6. assenza servizio di autolettura; EM7 DM 155/2013

F7. bassa affidabilità dei dati raccolti tramite lettura e/o autolettura; DM 155/2013

F8. altre criticità. DM 155/2013

G. Criticità nei servizi al consumatore:

G1. Inadeguatezza del sistema di fatturazione (esempio scarsa frequenza di fatturazione .

G.1.1. - fatturazione- frequenza minima Volte anno 2 8.4.9.DPCM 3.5.1.CS 2

G.1.2 -  fatturazione- tempo massimo per rettifica gg 3.5.3.CS 15

G.1.4 - sospensione per morosità: preavviso minimo gg 20 3.5.3.CSA 30

G.1.5 - riapertura a pagamento: tempo massimo gg 2 id 2

G.1.6 - verifica del contatore: tempo massimo gg - 3.5.4 CS 10

G2. Inadeguatezza del servizio di assistenza clienti (es. call center, pronto intervento, s .

G2.1 - orario feriale (minimo) ore 8 8.4.4.DPCM 8

G2.2 - orario sabato (minimo) ore 4 3.4.1.CS 4

G2.3 - orario call center (minimo) ore 10 3.4.4. CS 10

G2.4 - appuntamenti: ritardo massimo ore 4 3.4.5.CS 3
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ATO ‐ OR TS ALL. 2: DESCRIZIONE DELLE CRITICITA'

CRITICITA' Parametro OBIETTIVO FONTE ACEGAS

G2.5 - attesa agli sportelli: tempo massimo ore 3.4.6.CS 0,5

G2.6 -  risposta a richieste degli utenti: tempo massimo gg 30 3.4.8 CS; 20

G2.7 - bilinguismo Si / no L. 38/99 si

G2.8 - segnalazione guasti ore 24/24 8.3.8.DPCM Sì

G2.9 -n. verde si 8.4.3.DPCM si

G2.11 - sistema qualità per > 100.000 ab Si / no si 8.4.11.DPCM si

G3. Bassa performance nella continuità del servizio (numerose interruzioni per interven .

G.3.1 -  servizi sostitutivi emergenze Si/no Si 2.2 CS si

G.3.2 - sospensione fornitura  - tempo minimo preavviso ore 48 3.6.2. CS 48

G.3.3 - tempi massimi di sospensione fornitura CS

G.3.3.1 - tubi piccoli ore 12 8.2.9. DPCM 12

G.3.3.2 -tubi grandi ore 24 8.2.9. DPCM 24

G.3.4 - tempi massimi di intervento CS

G.3.4.1 - per situazioni di pericolo ore 4 3.6.4.CS 4

G.3.4.2 - per impianti ore 12 3.6.4.CS 12

G.3.5 - per guasto / occlusione ore 24 CS 24

G.3.6 -  tempi massimi per ripristino dopo guasto ore 24 3.6.4.CS 24

G.3.7 - verifica del livello di pressione: : tempo massimo gg 10 3.5.5 CS 10

G4. Qualità del servizio inferiore agli standard individuati dalla carta dei servizi; .

G.4.1  - controlli qualitativi e potabilizzazione Si/no Si 8.2.5. DPCM; 2.2 CS si

G.4.2 - misura a contatore Si/no Si 8.2.8. DPCM si

G.4.3 - idranti stradali secondo autorità competenti NNO 0 8.2.15. DPCM Sì

G.4.4 - misure e campionamento Si/no Si 8.3.7 DPCM si

G.4.5 - lab. attrezzato e registri Si/no Si 8.3.7 DPCM si

G.4.6 - centro di telecontrollo Si/no Si 8.3.7.DPCM si

G5. altre criticità. .
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2014 C1 Adeguamento cabina elettrica depuratore di Servola 550.000
Adeguamento Depuratore di Basovizza 130.000
cogeneratore depuratore di Servola 0
Collegamento Barcola al sistema integrato II lotto 4.230.000
Collegamento fognario della frazione di Duino con la rete esistente a 
Sistiana 1.505.000
Depuratore di Servola I lotto (grigliatura) 1.300.000
Fognatura Campo marzio ex FIAT 250.000
Fognatura nera 2. lotto 4. stralcio (Salita Mura - B.go San Pietro - B.go 
San Cristoforo) 300.000
Sostituzione pompe sollevamento finale depuratore di Servola 100.000
tratamento bottini depuratore di Servola 0

C1 Totale 8.365.000

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2014 213.861
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2014 1.000.000

C2.2 Totale 1.213.861

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2014 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2014 750.000

D2 Totale 750.000

A4

Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema, con 
eventuali interventi di potenziamento della rete di distribuzione di M.te 
Calvo (adduttrice premente  - lungh.  2932 m - da S.M.Maddalena 
obsoleta, con evidenti segni di deterioramento 750.000
Sostituzione di un tratto di premente DN 900 150.000

A4 Totale 900.000

B1.2

Manutenzione straordinaria del fabbricato del sollevamento di Banne 
(stato di conservazione opere civili insufficiente nel 2006). Intervento 
come da ricognizione ATO. 150.000

B1.2 Totale 150.000

A5.1
Captazione Aurisina Sorgenti: mancanza della Zona di tutela 
assoluta.Intervento come da ricognizione ATO. 15.000
Captazione Timavo (2° e 3° ramo): mancanza Zona di tutela assoluta. 
Intervento come da ricognizione ATO. 15.000

A5.1 Totale 30.000

B1.1 Abbinamento gas GG - anno 2014 380.000
By-pass Padriciano 200.000
Estensione rete idrica invia Brovedani (Opicina) 120.000
Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2014 275.233
manutenzione allacci idrici: ANNO 2014 830.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2014 1.550.970
Potenziamento rete acqua  e risanamento - Tesa - D'Annunzio. 
Intervento programmato. 624.000
Scala Bonghi 150.000

B1.1 Totale 4.130.203

F4 sostituzione contatori: ANNO 2014 371.730

F4 Totale 371.730

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2014 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Distrettualizzazione rete (individuazione e realizzazione camerette 
alloggiamento strumentazione) 1.400.000
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2014 46.667

B4 Totale 1.446.667

2014 Totale 17.427.460
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2015 C1
Collegamento fognario della frazione del Villaggio del Pescatore con 
Duino 500.000
Depuratore di Servola II LOTTO 52.000.000
Depuratore di Servola II LOTTO contributi annuali 0

Fognatura a servizio delle frazioni di Caresana e Crociata Di Prebenico 1.100.000
Potenziamento urgente Depuratore di Sistiana 350.000
Risanamento collettore in via Commerciale 600.000
Risanamento collettore Zona Alta 3.900.000

C1 Totale 58.450.000

C5.7 costruzione della fognatura di Puglie di Domio (2. lotto) 214.000

C5.7 Totale 214.000

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2015 213.861
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2015 600.000
Rete fognaria frazione di Crogole (abbinamento comune) 50.911
Rete fognaria frazione di Sant'Antonio (abbinamento comune) 70.000

C2.2 Totale 934.771

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2015 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2015 500.000

D2 Totale 500.000

A4

Progressiva  sostituzione degli organi di manovra in stazioni varie, 
contenenti amianto, e bonifica dello stesso. Intervento come da 
ricognizione ATO 402.000

Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema, con 
eventuali interventi di potenziamento della rete di distribuzione di M.te 
Calvo (adduttrice premente  - lungh.  2932 m - da S.M.Maddalena 
obsoleta, con evidenti segni di deterioramento 1.750.000
Sostituzione e potenziamento condotta adduttrice da riduttore di 
pressione a Caresana (Parovel) a Crociata di Prebenico (lungo la 
strada), lungh 600m. Intervento come da ricognizione ATO. Anninato a 
lavori di fognatura 180.000

A4 Totale 2.332.000

B1.2 Consolidamento di un tratto di frana gravante sul serbatoio di Gretta 250.000
Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema del 
sollevamento S. Michele, che comprende pure eventuali interventi di 
potenziamento della rete di distribuzione (potenzialità del sollevamento 
non sempre adeguata a fronteggiare le punte d 200.000

B1.2 Totale 450.000

B1.1 Abbinamento gas GG - anno 2015 150.000
Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2015 275.233
manutenzione allacci idrici: ANNO 2015 830.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2015 1.302.815
Potenziamento rete acqua  e risanamento - Via Negri. Intervento 
programmato. 90.000
Rinnovo rete idrica località Crogole (abbinamento comune) 82.937
Rinnovo rete idrica località Sant'Antonio (abbinamento comune) 130.000
Ristrutturazione e riconfigurazione completa dell’intero sistema del 
sollevamento S. Michele, che comprende pure eventuali interventi di 
potenziamento della rete di distribuzione (potenzialità del sollevamento 
non sempre adeguata a fronteggiare le punte d 100.000

B1.1 Totale 2.960.985

B6 Completameno serbatoio Muggia Alta 750.000
Serbatoio di San Floriano 350.000

B6 Totale 1.100.000
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

F4 sostituzione contatori: ANNO 2015 371.730

F4 Totale 371.730

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2015 50.000
Adeguamenti piani di sicurezza 10.000
Adeguamento piano di emergenza 10.000
Completamento sistema informativo territoriale 110.000
Piano delle Aree di salvaguardia 10.000
Piano di emergenza idrica 10.000
Piano per l'efficientamento energetico della rete 25.000

G5 Totale 225.000

B8.2 Automazione del sistema di captazione trattamento e sollevamento 500.000

B8.2 Totale 500.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2015 46.667

B4 Totale 46.667

2015 Totale 68.105.153
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2016 D01 Potenziamento fognatura Via del Collio 500.000

D01 Totale 500.000

C1 Adeguamento quadro elettrico Piazza Libertà 160.000
Nuovo collettor fognario p.zza Libertà - Zona Alta 200.000
Rete fognaria della frazione di Opicina 5.847.009
Rete fognaria della frazione di Prosecco - lotto interventi urgenti 601.286

C1 Totale 6.808.296

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2016 213.861
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2016 600.000

C2.2 Totale 813.861

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2016 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2016 500.000

D2 Totale 500.000

B1

Potenziamento delle dorsali e della premente (lungh. prem.1070 m) 
della rete di distribuzione Guardiella, obsolete ed insufficienti a 
garantire pressione adeguata a tutta l’utenza, senza l’iniezione diretta 
della condotta premente. Intervento come da rico 500.000

B1 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2016 275.233
manutenzione allacci idrici: ANNO 2016 830.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2016 1.116.699
Potenziamento rete acqua  e risanamento - Nuova addutrice 
Montebello Inferiore. Intervento programmato. 2.000.000

B1.1 Totale 4.221.931

F4 sostituzione contatori: ANNO 2016 371.730

F4 Totale 371.730

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2016 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2016 46.667

B4 Totale 46.667

2016 Totale 13.832.484
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2017 E02 Completamento sistema informativo territoriale 728.000

E02 Totale 728.000

C1 Collettore Costiero  (S.Croce - Grignano) 2.893.738
Potenziamento colletore fognario in Baia di Sistiana (tratto interno al 
PRPC) 150.000
Rete fognaria della frazione di Longera 652.680
Rete fognaria della frazione di S.Croce (bacino di Sistiana) 1.147.910

C1 Totale 4.844.328

D4.1 Dismissione depuratore del Villaggio del Pescatore 0
Dismissione depuratore di Caresana 0
Dismissione depuratore di Dolina 0
Dismissione depuratore di Prebenico 0

D4.1 Totale 0

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2017 213.861
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2017 600.000

C2.2 Totale 813.861

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2017 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2017 500.000

D2 Totale 500.000

A4

Consolidamento e parziale bonifica delle opere di presa della 
captazione Timavo (dighe, argini, paratoie, ecc... Deteriorati). 
Intervento come da ricognizione ATO. 600.000

A4 Totale 600.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2017 275.233
manutenzione allacci idrici: ANNO 2017 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2017 1.116.699
Sostituzione e potenziamento della condotta di distribuzione Sistiana 
mare (DN150 e 80, in acc. senza protezione, teste in giunti gommati, 
con diffusa corrosione); modifica del tracciato (condotta posta sotto 
impianti ricettivi turistici fissi). Lungh.200 600.000

B1.1 Totale 2.391.931

F4 sostituzione contatori: ANNO 2017 371.730

F4 Totale 371.730

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2017 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2017 46.667

B4 Totale 46.667

2017 Totale 10.366.517
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2018 C1
Collegamento fognario della dorsale "Rosandra bassa" con il sistema 
integrato triestino 675.909
Collettore Costiero  (Sistiana - S. Croce) 3.600.000
Dismissione Depuratore di Servola 0

C1 Totale 4.275.909

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2018 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2018 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2018 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2018 500.000

D2 Totale 500.000

A4
Manutenzione straordinaria edificio S. Croce - Filtri. Intervento 
programmato. 600.000

A4 Totale 600.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2018 822.946
manutenzione allacci idrici: ANNO 2018 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2018 1.116.699
Potenziamento rete acqua  e risanamento - Timignano - S. Giovanni. 
Intervento programmato. 183.000

B1.1 Totale 2.522.644

F4 sostituzione contatori: ANNO 2018 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2018 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2018 46.667

B4 Totale 46.667

2018 Totale 10.642.119
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2019 C1
Collegamento fognario della frazione di Santa Croce al collettore 
costiero 165.360
Collettore Carsico (Basovizza - Padriciano - Trebiciano - Banne) 3.522.823

C1 Totale 3.688.183

D4.1 Dismissione depuratore di Basovizza 0

D4.1 Totale 0

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2019 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2019 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2019 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2019 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2019 1.022.902
manutenzione allacci idrici: ANNO 2019 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2019 1.116.699

B1.1 Totale 2.539.601

F4 sostituzione contatori: ANNO 2019 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2019 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2019 46.667

B4 Totale 46.667

2019 Totale 9.471.350
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INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2020 C1 Rete fognaria della frazione di Basovizza 949.759
Rete fognaria della frazione di Duino 2.527.157
Rete fognaria della frazione di S.Croce (bacino di Trieste) 806.270

C1 Totale 4.283.186

D4.1 Dismissione depuratore di Duino 0
Dismissione depuratore di Sistiana 0

D4.1 Totale 0

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2020 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2020 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2020 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2020 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2020 822.946
manutenzione allacci idrici: ANNO 2020 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2020 1.116.699

B1.1 Totale 2.339.644

F4 sostituzione contatori: ANNO 2020 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2020 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2020 46.667

B4 Totale 46.667

2020 Totale 9.866.396
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2021 C1 Rete fognaria del porto di Duino 135.000

C1 Totale 135.000

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2021 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2021 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2021 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2021 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2021 1.022.902
manutenzione allacci idrici: ANNO 2021 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2021 1.116.699

B1.1 Totale 2.539.601

F4 sostituzione contatori: ANNO 2021 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2021 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2021 46.667

B4 Totale 46.667

2021 Totale 5.918.167
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ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2022 C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2022 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2022 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2022 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2022 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2022 1.022.902
manutenzione allacci idrici: ANNO 2022 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2022 1.240.776

B1.1 Totale 2.663.679

F4 sostituzione contatori: ANNO 2022 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2022 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2022 46.667

B4 Totale 46.667

2022 Totale 5.907.244
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2023 C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2023 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2023 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2023 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2023 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2023 1.376.164
manutenzione allacci idrici: ANNO 2023 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2023 1.240.776

B1.1 Totale 3.016.940

F4 sostituzione contatori: ANNO 2023 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2023 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2023 46.667

B4 Totale 46.667

2023 Totale 6.260.506
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2024 C1 Rete fognaria della frazione di Prosecco - II lotto di completamento 2.185.960

C1 Totale 2.185.960

C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2024 2.138.609
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2024 1.000.000

C2.2 Totale 3.138.609

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2024 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2024 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2024 1.376.164
manutenzione allacci idrici: ANNO 2024 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2024 2.481.552

B1.1 Totale 4.257.716

F4 sostituzione contatori: ANNO 2024 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2024 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2024 46.667

B4 Totale 46.667

2024 Totale 10.756.547
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2025 C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2025 2.138.609
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2025 1.000.000

C2.2 Totale 3.138.609

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2025 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2025 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2025 1.376.164
manutenzione allacci idrici: ANNO 2025 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2025 2.481.552

B1.1 Totale 4.257.716

F4 sostituzione contatori: ANNO 2025 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2025 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2025 46.667

B4 Totale 46.667

2025 Totale 8.570.586
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2026 C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2026 2.138.609
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2026 1.000.000

C2.2 Totale 3.138.609

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2026 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2026 500.000

D2 Totale 500.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2026 1.376.164
manutenzione allacci idrici: ANNO 2026 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2026 2.481.552

B1.1 Totale 4.257.716

F4 sostituzione contatori: ANNO 2026 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2026 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2026 46.667

B4 Totale 46.667

2026 Totale 8.570.586
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ATO OT TRIESTINO ALL. 3: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

ANNO_
INVEST CRIT NOME OPERA Totale complessivo

2027 C2.2 interventi  LOCALIZZATI DI FOGNATURA - anno 2027 1.069.304
manutenzione straordinaria fognatura - anno 2027 1.000.000

C2.2 Totale 2.069.304

D4.5
Miglioramento e manutenzione telecontrolli presso gli impianti di 
depurazione - anno 2027 20.000

D4.5 Totale 20.000

D2 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione - anno 2027 500.000

D2 Totale 500.000

A4

Sostituzione della condotta adduttrice DN900 Costiera (lungh. 20909 
m) (obsoleta e fragile, sollecitata dal traffico veicolare, vulnerabile alle 
variazioni di pressione tipiche delle adduttrici di trasporto). Intervento 
come da ricognizione ATO 28.000.000

A4 Totale 28.000.000

B1.1 Interventi localizzati ACQUEDOTTO - ANNO 2027 1.376.164
manutenzione allacci idrici: ANNO 2027 400.000
manutenzione straordinaria acquedotto- ANNO 2027 1.240.776

B1.1 Totale 3.016.940

F4 sostituzione contatori: ANNO 2027 557.595

F4 Totale 557.595

G5 acquisto autoveicoli ed attrezzature - ANNO 2027 50.000

G5 Totale 50.000

B4
Sistema di monitoraggio telecontrollato della rete (portata e pressione) 
e bilanci idrici: ANNO 2027 46.667

B4 Totale 46.667

2027 Totale 34.260.506

Totale complessivo 219.955.622
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