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REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI SCARICO DI VIA CAMPO MARZIO
A TRIESTE

CRONOPROGRAMMA

ANNO 2014
PRATICHE: 2014PD001
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2 |Allestimento cantiere X X

2

Smobilizzo cantiere

X X|

4

Fresatura e stesura tappeto stradale

90

Fase: Realizzazione del collttore di scarico di via Campo Marzio 55 m

Demolizioni pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Scavi in terreno naturale in presenza d'acqua

Posa condotte fognatura

Realizzazione pozzetti ispezione fognatura

Rinterro con misto rosso

Ripristino pavimentazione esistente in binder e tout venant

Collaudo fognatura

Collegamento e messa in esercizio fognatura

Opere accessorie
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