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IV STRALCIO - 2° LOTTO
INTERVENTO 1: L.GO ROIANO

INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO
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INTERVENTO/SETTIMANE 2 3 4 5 6 7

Segnalazione dei sottoservizi, sondaggi 

preliminari, installazione di cantiere

Demolizioni stradali e/o sbancamenti

Opere di scavo

Posa e saldatura delle nuove condotte

Opere di rinterro

Creazione pozzetti d'ispezione

Microtunnelling Scala Belvedere

Collaudo

Smobilitazione cantiere

RC RC RC

IMPRESA C: Squadre AcegasAps

RC = RIUNIONE COORDINAMENTO

1

RC RC

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 20T INCIS                                                                                                                                                                                                            

E IL COLLETTORE ZONA ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD

IMPRESA A: Impresa Scavi, Rinterri, opere stradali

IMPRESA B: Impresa Posa e Saldatura condotta

8

IMPRESA C: Impresa microtunnelling


