

DIREZIONE ACQUA

PROGETTO GENERALE:

OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI
PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA AL D.lgs 152/06

COLLEGAMENTO BARCOLA AL SISTEMA INTEGRATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE ZONA
ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD

IV STRALCIO - 2° LOTTO
INTERVENTO 1: L.GO ROIANO
INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE	IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	VALIDATO DIREZIONE DIVISIONE ACQUA
Dott. Franco Berti	Ing. Vittorio Tonti	-	Dott. Franco Berti
PROGETTATO	REDATTO	COMPILATO	
Ing. Andrea Rubin	Ing. Vittorio Tonti	Luca Varotto	

ACEGAS-APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA	PRATICHE	CODICE	DATA	AGGIOR./SOST.	ELABORATO
13D001	2014PD033	2014AA006	Marzo 2014	---	D

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE ZONA ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD								
INTERVENTO/SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8
Segnalazione dei sottoservizi, sondaggi preliminari, installazione di cantiere	<div></div>							
Demolizioni stradali e/o sbancamenti								
Opere di scavo								
Posa e saldatura delle nuove condotte								
Opere di rinterro								
Creazione pozzetti d'ispezione								
Microtunnelling Scala Belvedere								
Collaudo								
Smobilitazione cantiere								<div></div>
	RC		RC		RC		RC	RC
IMPRESA A: Impresa Scavi, Rinterri, opere stradali								
IMPRESA B: Impresa Posa e Saldatura condotta								
IMPRESA C: Impresa microtunnelling								
IMPRESA C: Squadre AcegasAps								
RC = RIUNIONE COORDINAMENTO								