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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 69
Realizzazione della viabilita del cantiere 39
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli i 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g
Esecuzione di allacci su sede stradale Barcola-19Th 329
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 49
Scavo a sezione ristretta 39
Scavo eseguito a mano 39
Posa di conduttura idrica in materie plastiche 109
Posa di conduttura elettrica 2g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 39
Formazione di fondazione stradale 39
Realizzazione di marciapiedi 79
Cordoli, zanelle e opere d'arte 39
Formazione di manto di usura e collegamento 39
Opere civili impianti sollevamento Barcola-19Tb 209
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Scavo a sezione obbligata 99
Scavo eseguito a mano 69
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 69
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 3g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 49
Posa di opere in CLS prefabbricato 69
Rinterro di scavo 49
Opere elettromeccaniche impianti sollevamento Barcola-19Th 349
Posa di conduttura idrica in acciaio 12g
Posa di organi di intercettazione e regolazione 99
Realizzazione di impianto di messa a terra 39
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazior 15¢g
Recinzione su fondazione in cls 11g
Scavo a sezione obbligata 49
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 39
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 39
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3g
Posa di recinzioni e cancellate 39
Smobilizzo del cantiere 59
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