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CODICE OPERA 11074
(3 INTERVENTO 2° STRALCIO)

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO IN VIA DEL
TEATRO ROMANO N.7, PER REALIZZAZIONE UFFICI
COMUNALI
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Cronoprogramma

Res

settembre
Nr Descrizione lavorazione Durata Operai Uomini giorno  |Periodol/i Il Il
1} o |Allestimento cantiere 5 2 10
2| 9 |Montaggio ponteggi 20 3 60
3] o |Pitture e controsoffitti 15 3 45
4 % Impianto elettrico 20| 2 40|
5 g Impianto climatizzazione e antincendio 25| 3 75
6| X |Restauro portoni 15 3 45|
7| & |Pavimentazioni 10 2 20
8| © |Paretivetrate 5 2 10|
9 Controllo ed abbattimento intonaci e parti pietra 20 4 80|
10, P |Opere da bandaio 5 2 10
11 < |Intonaci esterni 50 3 150
12 8 Restauro opere in pietra 30| 3 90|
13 E Opere da pittore esterno/interno 20| 4 80|
14 Restauro Infissi esterni 60| 3 180
15| o |Lievo ponteggi 10 3 30
16| ¢ |Smobilizzo cantiere 5 2 10
TOTALE UOMINI GIORNO 935|Presenze 8 8 8 8 12/12/12
Presenza max prevista 15
Presenza media giornaliera 9,75
OG 2 Opere di Restauro e manut. su beni vincolati
Opere sicurezza
OS 28 Impianti climatizzazione antincendio
OS 30 Impianti elettrici
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tauro dell'edificio ex Carli Facciate e Sportello Demografico - Piano di sicurezza cronoprogramma lavor

ottobre novembre dicembre gennaio
111 vV | 1l 111 [\ | 1l 11 IV | 1l 11

FERMO CANTIERE FESTIVITA' NATALIZIE
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febbraio marzo aprile
[\ Il I [\ Il 1] [\ Il I [\
5 6 6 6 6f 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
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